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MARCHE N° 2019022 

REHABILITATION DE LA PISCINE PRE‐LEROY A NIORT – LOT 2 – GROS‐ŒUVRE 

Avenant n°4 

 

 

ENTRE : 
la Communauté d’Agglomération du Niortais,  représentée par  son Président,  agissant  en  vertu de  la 
délibération du Conseil d’Agglomération du 12 avril 2021 

d'une part, 

ET : 

Le titulaire du marché, le groupement ALM ALLAIN SAS/DELTA CTP/SCER SAS, dont ALM ALLAIN SAS est 
mandataire, sis 11 rue des Perches à Saintes (17100) ‐ SIRET 526 380 118 000 38, représenté par : 
(Qualité, nom, fonction) :  ......................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................................  

d'autre part, 

VU : 
 le marché n° 2019022 relatif à la réhabilitation de la piscine Pré‐Leroy à Niort, pour le lot 2 – Gros‐œuvre, 

signé entre  la Communauté d’Agglomération du Niortais et  le groupement   ALM ALLAIN SAS/DELTA 
CTP/SCER SAS et notifié le 27/02/2019 ; 

 La délibération du Conseil d’agglomération de la CAN en date du 12 avril 2021, 

IL EST EXPOSE CE QUI SUIT : 
Dans le cadre des travaux de réhabilitation de la piscine Pré‐Leroy, diverses mesures supplémentaires ont du 
être prises, à savoir :  
 

 La  création  d’une  trappe  d’accès ,  les  adaptations  liées  à  l’ajout  d’une  descente  EP  au  droit  du  sas 
d’immersion, une campagne de sondages géotechniques complémentaires au droit des murets extérieurs 
et la suppression de certains socles sont rendus nécessaires. 

 

 La  fourniture  de  produits  gel  hydroalcolique,  d’affichages  des  consignes  sanitaires  et  la  désinfection 
quotidienne de la base vie commune du 11/05/2020 jusqu’à la fin du chantier sont rendus nécessaires pour 
prise en compte des mesures sanitaires liées au contexte COVID 19. 

 

 Compte tenu de l’allongement du délai des travaux lié aux modifications sur les structures béton armé de la 
piscine et à l’agrandissement du local CTA, la durée et les coûts de location des installations communes du 
chantier (base vie) est augmentée en conséquence pour un délai de 8 mois. Par ailleurs, le déplacement de 
la  base  vie  est  rendu  nécessaire  avant  la  fin  de  chantier  pour  permettre  la  réalisation  des  travaux 
d’aménagements extérieurs. 

 

 L’ajout d’une essoreuse à maillots de bains rend nécessaire l’ajout d’un réseau d’évacuation supplémentaire 
sous dalle béton. 

 

 La suppression de l’isolation au droit des parois du bassin intérieur et l’ajout d’un complément d’isolation 
en sous‐face des gradins sont rendus nécessaires. 
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ET IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 

ARTICLE 1 ‐  MODIFICATION DES PRESTATIONS 
Les  travaux  décrits  au marché  initial  sont modifiés  pour  prendre  en  compte  les  adaptations  décrites  aux 
devis AB18PRELEROY/73,  AB18PRELEROY/70,    AB18PRELEROY/69,  AB18PRELEROY/71  et  AB18PRELEROY/72 
annexés. 
 
ARTICLE 2 ‐  MONTANT DU MARCHE 
Le montant du marché est modifié comme suit : 
 

     
montant initial

(Tranche ferme) + 
avenants n° 1, 2 et 3 

montant de 
l'avenant 4 

montant après 
avenants 1, 2, 3 et 4 
(tranche ferme) 

Montant total HT     4 046 575,67 €  62 476,91 € 4 109 052,58 € 

TVA   20,00%  809 315,13 € 12 495,38 € 821 810,52 € 

Montant total TTC     4 855 890,80 € 74 972,29 € 4 930 863,10 € 

 
Soit une augmentation de 27,55 % 
 
ARTICLE 3 ‐  DELAI D’EXECUTION 
Le délai d’exécution est inchangé. 
 
ARTICLE 4 ‐  ANNEXES 
Le présent avenant comporte 5 annexes. 
 
Toutes les clauses du marché non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées. 
 
 

FAIT EN UN EXEMPLAIRE ORIGINAL 
 

A .................................., le ..................................,    A Niort, le. ................................., 
Le titulaire              Le représentant légal de la CAN 
 
 

   


