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MARCHE N° 2019030 

REHABILITATION DE LA PISCINE PRE‐LEROY A NIORT – LOT 16 – TRAITEMENT D’EAU 

Avenant n°3 

 

 

ENTRE : 
la Communauté d’Agglomération du Niortais,  représentée par  son Président,  agissant  en  vertu de  la 
délibération du Conseil d’Agglomération du 12 avril 2021 

d'une part, 

ET : 

Le titulaire du marché,  HERVE THERMIQUE sis 31 Rue de Pied de Fond ‐79000 NIORT ‐ SIRET 627 220 049 
00365 , représenté par : 

(Qualité, nom, fonction) :  ......................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 

d'autre part, 

VU : 
 le marché n° 2019030 relatif à la réhabilitation de la piscine Pré‐Leroy à Niort, pour le lot 16 – Traitement 

d’eau,  signé  entre  la Communauté d’Agglomération du Niortais  et HERVE  THERMIQUE  et notifié  le 
27/02/2019 ; 

 La délibération du Conseil d’agglomération en date du 12 avril 2021 

IL EST EXPOSE CE QUI SUIT : 
Dans le cadre des travaux de réhabilitation de la piscine Pré‐Leroy, diverses mesures supplémentaires ont dû 
être prises, à savoir :  

 L’ajout de 2 parafoudre de type 2 dans les armoires de commande de traitement d’eau est rendu 
nécessaire. 

 

ET IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 

ARTICLE 1 ‐  MODIFICATION DES PRESTATIONS 
Les travaux décrits au marché  initial sont modifiés pour prendre en compte  les adaptations décrites au devis 
2467099‐1 en annexe. 
 
ARTICLE 2 ‐  MONTANT DU MARCHE 
Le montant du marché est modifié comme suit : 
 

     
montant après 
avts 1 et 2 

montant de 
l'avenant 3 

montant après 
avts 1, 2 et 3 

Montant total HT     845 988,00 € 1 090,00 € 847 078,00 € 

TVA   20,00%  169 197,60 € 218,00 € 169 415,60 € 

Montant total TTC     1 015 185,60 € 1 308,00 € 1 016 493,60 € 

 
Soit une augmentation de 5,61 % 
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ARTICLE 3 ‐  DELAI D’EXECUTION 
Le délai d’exécution des travaux est inchangé 
 
ARTICLE 4 ‐  ANNEXES 
Le présent avenant comporte 1 annexe. 
 
Toutes les clauses du marché non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées. 
 

FAIT  EN UN EXEMPLAIRE ORIGINAL 
 

A .................................., le ..................................,    A Niort, le. ................................., 
Le titulaire              Le représentant légal de la CAN 
 
 

   


