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MARCHE N° 2019031 

REHABILITATION DE LA PISCINE PRE‐LEROY A NIORT – LOT 17 – CHAUFFAGE VENTILATION 

Avenant n°2 

 

 

ENTRE : 
la Communauté d’Agglomération du Niortais,  représentée par  son Président,  agissant  en  vertu de  la 
délibération du Conseil d’Agglomération du 12 avril 2021 

d'une part, 

ET : 

Le titulaire du marché, la société DALKIA,  sise ZI Pointe à Miteau – 3 rue de la Garenne – 86000 POITIERS 
‐ SIRET 456 500 537 00018, représenté par : 
(Qualité, nom, fonction) :  ......................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................................  

d'autre part, 

VU : 
 le marché n° 2019026 relatif à la réhabilitation de la piscine Pré‐Leroy à Niort, pour le lot 17 – Chauffage 

ventilation, signé entre la Communauté d’Agglomération du Niortais et la société DALKIA et notifié le 
27/02/2019 ; 

 La délibération du Conseil d’agglomération en date du 12 avril 2021 

IL EST EXPOSE CE QUI SUIT : 
Dans le cadre des travaux de réhabilitation de la piscine Pré‐Leroy, diverses mesures supplémentaires ont dû 
être prises, à savoir :  
 

 L’ajout d’un détecteur automatique au droit de la centrale de traitement d’air de la zone vestiaires est rendu 
nécessaire suite à la suppression des clapets coupe‐ feu prévus initialement au droit du local CTA de la zone 
R‐1. 

 L’ajout de 3 parafoudres pour protection des automates des  installations du  lot chauffage ventilation est 
rendu nécessaire. 

 Des modifications concernant les extracteurs du réseau de traitement d’air au droit des locaux techniques, 
de stockage et des bacs tampons, ainsi que la modification des réseaux de ventilation en sous‐sol des zones 
3 et 1, et la réalisation de caissons et d’un réseau de reprise dans les vestiaires sont rendus nécessaires.  

 

ET IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 

ARTICLE 1 ‐  MODIFICATION DES PRESTATIONS 
Les  travaux  décrits  au marché  initial  sont modifiés  pour  prendre  en  compte  les  adaptations  décrites  aux 
devis C21025681‐1, C21048331‐1 et C21045314‐1 annexés. 
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ARTICLE 2 ‐  MONTANT DU MARCHE 
Le montant du marché est modifié comme suit : 
 

     
montant initial 

+ avt 1 
montant de 
l'avenant 2 

montant après 
avts 1 et 2 

Montant total HT     1 020 374,08 € 15 718,25 € 1 036 092,33 € 

TVA   20,00%  204 074,82 € 3 143,65 € 207 218,47 € 

Montant total TTC     1 224 448,90 € 18 861,90 € 1 243 310,80 € 

 
Soit une augmentation de 9,76 % 
 
ARTICLE 3 ‐  DELAI D’EXECUTION 
Le délai d’exécution des travaux est inchangé. 
 
 
ARTICLE 4 ‐  ANNEXES 
Le présent avenant comporte 3 annexes. 
 
Toutes les clauses du marché non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées. 
 
 

FAIT EN UN EXEMPLAIRE ORIGINAL 
 

A .................................., le ..................................,    A Niort, le. ................................., 
Le titulaire              Le représentant légal de la CAN 
 
 

   


