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MARCHE N° 2019031 

REHABILITATION DE LA PISCINE PRE‐LEROY A NIORT – LOT 18 – ELECTRICITE 

Avenant n°2 

 

 

ENTRE : 
la Communauté d’Agglomération du Niortais,  représentée par  son Président,  agissant  en  vertu de  la 
délibération du Conseil d’Agglomération du 12 avril 2021 

d'une part, 

ET : 

Le  titulaire du marché,  la  société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES,  sise 19  rue Stephenson – 78180 
MONTIGNY LE BRETONNEUX – SIRET 775 664 873 03784, représenté par : 
(Qualité, nom, fonction) :  ......................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................................  

d'autre part, 

VU : 
 le marché n° 2019032 relatif à la réhabilitation de la piscine Pré‐Leroy à Niort, pour le lot 18 – Electricité, 

signé entre la Communauté d’Agglomération du Niortais et la société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES 
et notifié le 27/02/2019 ; 

 La délibération du Conseil d’agglomération en date du 12 avril 2021 

IL EST EXPOSE CE QUI SUIT : 
Dans le cadre des travaux de réhabilitation de la piscine Pré‐Leroy, diverses mesures supplémentaires ont dû 
être prises, à savoir :  

 l’ajout d’un onduleur pour secours des caisses, tripodes et vidéosurveillance est rendu nécessaire. 

 l’ajout de blocs de secours supplémentaires au droit des rampes d’accès est rendu nécessaire. 

 la réalisation d’une liaison téléphonique pour les locaux clubs est rendue nécessaire. 

 la  fourniture et pose dans  le  local TGBT d’une puissance disponible supplémentaire de 36 kVA pour 
permettre  l’ajout ultérieur de 10 prises de charges complémentaires pour véhicules électriques sont 
rendues nécessaires. 

 l’alimentation  de  5  caméras  complémentaires  et  la modification  du matériel  d’anti‐intrusion  et  de 
visophonie sont rendues nécessaires. 

 l’ajout d’alimentations électriques pour une essoreuse à maillots, un lave‐linge et un sèche‐linge sont 
rendus nécessaires. 

 L’ajout de 2 parafoudres sur les tableaux divisionnaires du lot électricité est rendu nécessaire. 

 la modification  du  fonctionnement  et  de  la  gestion  de  l’éclairage  des  luminaires  intérieurs  et  la 
diminution  de  l’intensité  lumineuse  au  droit  du  bassin  nordique  de  800  lux  à  600  lux  sont  rendus 
nécessaires ; 

ET IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 

ARTICLE 1 ‐  MODIFICATION DES PRESTATIONS 
Les  travaux  décrits  au marché  initial  sont modifiés  pour  prendre  en  compte  les  adaptations  décrites  aux 
devis JG790‐5, JG790‐6, JG790‐7, JG790‐8, JG790‐9, JG790‐10, JG790‐11 et JG790‐12 annexés. 
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ARTICLE 2 ‐  MONTANT DU MARCHE 
Le montant du marché est modifié comme suit : 
 

     
montant initial 

+ avt 1 
montant de 
l’avenant 2 

montant après 
avts 1 et 2 

Montant total HT     559 663,72 €  9 759,20 € 569 422,92 € 

TVA   20,00%  111 932,74 €  1 951,84 € 113 884,59 € 

Montant total TTC     671 596,46 €  11 711,04 € 683 307,51 € 

 
 
Soit une augmentation de 3,85 % 
 
ARTICLE 3 ‐  DELAI D’EXECUTION 
Le délai d’exécution des travaux est inchangé. 
 
 
ARTICLE 4 ‐  ANNEXES 
Le présent avenant comporte 8 annexe(s). 
 
Toutes les clauses du marché non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées. 
 
 

FAIT EN UN EXEMPLAIRE ORIGINAL 
 

A .................................., le ..................................,    A Niort, le. ................................., 
Le titulaire              Le représentant légal de la CAN 
 
 

   


