
 

MARCHE 2019034 

REHABILITATION DE LA PISCINE PRE‐LEROY A NIORT – LOT 21 VOIRIE RESEAUX DIVERS –  

Avenant n° 1 

 

 

ENTRE : 
la Communauté d’Agglomération du Niortais, représentée par son Président, agissant en vertu de la 
délibération du Conseil d’Agglomération du 12 avril 2021 

d'une part, 

ET : 

Le titulaire du marché, l’entreprise EUROVIA, sise 186 Route de Nantes ‐ CS 42020 – 79011 NIORT 
CEDEX ‐ SIRET 412 395 709 00022, représentée par : 
(Qualité, nom, fonction) :  ..............................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................................  

d'autre part, 

VU : 
 le marché 2019034 relatif à la réhabilitation de la piscine Pré‐Leroy à Niort, pour le Lot 21 Voirie 

réseaux divers, signé entre la Communauté d’Agglomération du Niortais et l’entreprise et notifié le 
28/02/2019 ; 

 La délibération du Conseil d’agglomération en date du 12 avril 2021 

IL EST EXPOSE CE QUI SUIT : 
 la modification du revêtement de chaussée au droit de l’entrée principale par un béton désactivé, 

l’ajout et la modification du modèle de râteliers vélos, l’ajout d’une chambre de comptage AEP, et 
la mise  en œuvre  de  linéaires  complémentaires  de  réseaux  d’assainissement  et  de  fourreaux 
telecom et d’éclairage sont rendus nécessaires.  
 

ET IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 

ARTICLE 1 ‐  MODIFICATION DES PRESTATIONS 
Les  travaux décrits au marché  initial sont modifiés pour prendre en compte  les adaptations décrites au 
devis DES AV1 2021 annexé. 
 
ARTICLE 2 ‐  MONTANT DU MARCHE 
Le montant du marché est modifié comme suit : 
 

     
montant initial 

+ avt 1 
montant de 
l'avenant 2 

montant après 
avenants 1 et 2 

Montant total HT     239 820,00 € 35 664,05 € 275 484,05 €

TVA   20,00%  47 964,00 € 7 132,81 € 55 096,81 €

Montant total TTC     287 784,00 € 42 796,86 € 330 580,86 €

 
Soit une augmentation de 14,87 % 



 
ARTICLE 3 ‐  DELAI D’EXECUTION 
Le délai d’exécution des travaux est inchangé. 
 
 
ARTICLE 4 ‐  ANNEXES 
Le présent avenant comporte 1 annexe. 
 
 
Toutes les clauses du marché non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées. 
 
 

FAIT EN UN EXEMPLAIRE ORIGINAL 
 

A .................................., le ..................................,    A Niort, le. ................................., 
Le titulaire              Le représentant légal de la CAN 
 

 


