
 

MARCHE 2019064 

REHABILITATION DE LA PISCINE PRE‐LEROY A NIORT – LOT 10 MENUISERIES INTERIEURES BOIS –  

Avenant n° 4 

ENTRE : 
la Communauté d’Agglomération du Niortais, représentée par son Président, agissant en vertu 
de la délibération du Conseil d’Agglomération du 12 avril 2021 

d'une part, 

ET : 

Le titulaire du marché, l’entreprise RIDORET MENUISERIE, sise 70 rue de Quebec – ZI Chef de 
Baie – 17041 LA ROCHELLE – SIRET 302 000 797 00042, représentée par : 
(Qualité, nom, fonction) :  .......................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................  

d'autre part, 

VU : 

 le marché 2019064 relatif à la réhabilitation de la piscine Pré‐Leroy à Niort, pour le Lot 10 – 
Menuiseries  intérieure,  signé  entre  la  Communauté  d’Agglomération  du  Niortais  et 
l’entreprise et notifié le 26/03/2019 ; 

 La délibération du Conseil d’agglomération de la CAN en date du 12 avril 2021 

IL EST EXPOSE CE QUI SUIT : 
Plusieurs modifications sont rendues nécessaires, à savoir :  
 Des adaptations concernant les tablettes et les plans de travail, 
 La suppression de la signalétique, de la crédence de la kitchenette et la réduction du linéaire d’un 

banc de la plaine aqualudique, 
 L’ajout d'une barre anti‐panique sur le local transformateur. 
 

ET IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 

ARTICLE 1 ‐  MODIFICATION DES PRESTATIONS 
Les travaux décrits au marché initial sont modifiés pour prendre en compte les adaptations décrites 
aux devis 81807, 82251 et 82342 annexés. 
 

ARTICLE 1 ‐  MONTANT DU MARCHE 
Le montant du marché est modifié comme suit : 
 

     
montant après avts 

1, 2 et 3 
montant de 
l'avenant 4 

montant après avts 1,2, 
3 et 4 

Montant total HT     268 830,28 €  ‐4 033,00 € 264 797,28 €

TVA   20,00%  53 766,06 € ‐806,60 € 52 959,46 €

Montant total TTC     322 596,34 € ‐4 839,60 € 317 756,74 €



 
Soit une diminution de – 10,26 % 
 

ARTICLE 2 ‐  DELAI D’EXECUTION 
Le délai d’exécution est inchangé. 
 

ARTICLE 3 ‐  ANNEXES 
Le présent avenant comporte 3 annexe(s). 
 
Toutes les clauses du marché non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées. 
 
 

FAIT EN UN EXEMPLAIRE ORIGINAL 
 

A .................................., le ..................................,    A Niort, le. ................................., 
Le titulaire              Le représentant légal de la CAN 
 
 


