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MARCHE N° 2019029 

REHABILITATION DE LA PISCINE PRE‐LEROY A NIORT – LOT 15 – PLOMBERIE SANITAIRE 

Avenant n°4 

ENTRE : 
la Communauté d’Agglomération du Niortais,  représentée par  son Président,  agissant  en  vertu de  la 
délibération du Conseil d’Agglomération du 12 avril 2021 

d'une part, 

ET : 

Le titulaire du marché,  HERVE THERMIQUE sis 31 Rue de Pied de Fond ‐79000 NIORT ‐ SIRET 627 220 049 
00365 , représenté par : 

(Qualité, nom, fonction) :  ......................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 

d'autre part, 

VU : 
 le marché n° 2019029 relatif à la réhabilitation de la piscine Pré‐Leroy à Niort, pour le lot 15 – Plomberie 

sanitaire, signé entre la Communauté d’Agglomération du Niortais et HERVE THERMIQUE et notifié le 
27/02/2019 ; 

 La délibération du Conseil d’agglomération de la CAN en date du 12 avril 2021, 

IL EST EXPOSE CE QUI SUIT : 
Dans le cadre des travaux de réhabilitation de la piscine Pré‐Leroy, diverses mesures supplémentaires ont dû 
être prises, à savoir :  
‐ La création de dérivation entre réseau EP et EU du solarium est rendue nécessaire pour la gestion des eaux 

de lavage. 
‐ l’ajout d’une descente EP au niveau de la zone douche des vestiaires est rendue nécessaire. 
‐ la modification du cheminement d’une descente EP est rendue nécessaire. 
‐ La suppression d’équipements sanitaires déjà prévus au lot n°23 et la modification du modèle de douches 

extérieures pour une meilleure intégration esthétique au projet sont rendues nécessaires. 
‐ La mise en place de manchons coupe‐feu sur les EP en traversée de dalle au niveau des locaux MNS et du 

hall d’accueil est rendue nécessaire. 
 

ET IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 

ARTICLE 1 ‐  MODIFICATION DES PRESTATIONS 
Les  travaux  décrits  au marché  initial  sont modifiés  pour  prendre  en  compte  les  adaptations  décrites  aux 
devis 2350107‐3, 2407107‐1, 2425312‐1, 2472585‐1 et 2479979‐1 en annexe. 
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ARTICLE 2 ‐  MONTANT DU MARCHE 
Le montant du marché est modifié comme suit : 
     

Montant après 
avts 1, 2 et 3 

Montant de 
l'avenant 4 

Montant 
après avts 1, 
2, 3 et 4 

Montant total HT     366 883,43 € 20 128,26 €  387 011,69 € 

TVA   20,00%  73 376,69 € 4 025,65 €  77 402,34 € 

Montant total TTC     440 260,12 €  24 153,91 €  464 414,03 € 

 
Soit une augmentation de 17,48 % 
 
ARTICLE 3 ‐  DELAI D’EXECUTION 
Le délai d’exécution des travaux est inchangé. 
 
ARTICLE 4 ‐  ANNEXES 
Le présent avenant comporte 5 annexes. 
 
Toutes les clauses du marché non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées. 
 

FAIT  EN UN EXEMPLAIRE ORIGINAL 
 
 

A .................................., le ..................................,    A Niort, le. ................................., 
Le titulaire              Le représentant légal de la CAN 
 
 

   


