
 

Marché n° 2017007 

Maîtrise d'œuvre pour la requalification et la mise aux normes de la Médiathèque 
Pierre Moinot à NIORT 

Avenant n°5 

 
 

ENTRE : 
la Communauté d’Agglomération du Niortais, représentée par son Président, agissant en vertu de la 
délibération du Conseil d’Agglomération du 16/11/2020 

d'une part, 

ET : 
L’équipe de maîtrise d’œuvre titulaire du marché, groupement constitué de :  
 
- DESHOULIERES JEANNEAU Architectes, mandataire, 76 rue des Carmélites, 86000 POITIERS, SIRET 

320 696 891 00029, représenté par  
(Qualité, nom, fonction) :  ......................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................................  
 
- ATES, 28 rue Blaise Pascal, CS 48656, 79026 NIORT Cedex, SIRET 391 913 043 00041, représenté 

par DESHOULIERES JEANNEAU Architectes,  
 

- YAC INGENIERIE, 40 Route de Clessé, 79350 CHICHE, SIRET 409 529 724 00018, représenté par 
DESHOULIERES JEANNEAU Architectes,  

 
-  Cabinet MARET et Associés, 3 rue de Verdun, BP 70041, 79202 PARTHENAY Cedex 1, SIRET 509 

638 888 00016, représenté par DESHOULIERES JEANNEAU Architectes,  
 

-  Damien DUPOUY (Point d’Orgue), 37 rue Benjamin Delessert, 93500 PANTIN, SIRET 500 037 734 
00026, représenté par DESHOULIERES JEANNEAU Architectes 

 
 

d'autre part, 

 
VU : 

 le marché n° 2017007 relatif à la maîtrise d'œuvre pour la requalification et la mise aux normes de la 
médiathèque Pierre Moinot à Niort signé entre la Communauté d’Agglomération du Niortais et le 
groupement ci-dessus, notifié le 23 juin 2017 ; 

 l’avenant n° 1 à ce marché fixant le montant du forfait définitif de rémunération, notifié le 13 février 
2018 ; 

 l’avenant n°2 à ce marché précisant les modalités de règlement, notifié le 2 février 2019 ; 

 l’avenant n°3 à ce marché modifiant les travaux, notifié le 10 octobre 2019 ; 

 l’avenant n°4 à  ce marché modifiant le montant du forfait définitif de rémunération, notifié le ……… ;  

 l’avis favorable de la CAO en date du ……………. ;  

 la délibération du Conseil d’agglomération de la CAN en date du 16/11/20  
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 

ARTICLE 1 -  MODIFICATION DU MONTANT DU MARCHE  

 

1.1 Montant du marché   

 
Le montant du marché est modifié comme suit :  

 
 
 
ARTICLE 2 -  ANNEXES 
 
Le présent avenant comporte l’annexe suivante : 
 
- Maîtrise d’eouvre pour la requalification et la mise aux normes de la Médiathèque Pierre Moinot à Niort - 
Répartition des honoraires par éléments de mission et par co-traitant.  
 
 
 
 
 
 

FAIT EN UN EXEMPLAIRE ORIGINAL 
 
 

A .................................., le ..................................,  A Niort, le. ................................., 
Le titulaire       Le représentant légal de la CAN 
 
 

 

 

 

 

 

Montant initial 
portant sur le forfait 

provisoire 

 

Montant de 
l’avenant 1 

fixant le 
montant du 

forfait 
définitif 

 

Montant de 
l’avenant 3 : 

suivi des 
travaux Ville 

de NIORT 

 

Montant de 
l’avenant 4 : 

nouvelle 
consultation 

Mobiliers  

 

 

    Avenant 5 : 

 

Montant total 
après avenants 

Montant 
total HT 

809 353,35 € 48 191, 36 € 64 500, 00 € 3 500, 00 € 22 000, 00 € 

 

947 544.71 € 

TVA 20% 161 870, 67 € 9 638, 27 € 12 900, 00 € 700, 00 €     4 400,00 € 189 508.94 € 

Montant 
total TTC 

971 224, 02 € 57 829, 63 € 77 400, 00 € 4 200, 00 € 26 400 ,00 €  1 137 053,65 € 
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