
 

MARCHE N° 2022108 

Aménagement des espaces publics de la gare de Niort 

Lot 1 -  voirie-terrassements-réseaux divers 

Avenant n° 3 
 
ENTRE : 

la Communauté d’Agglomération du Niortais, représentée par son Président, agissant en vertu de la 
délibération du Conseil d’Agglomération du 18 novembre 2024, 

d'une part, 
ET : 

Le titulaire du marché, COLAS FRANCE – Etablissement de Niort, 582 route de Paris, 79180 CHAURAY, 
SIRET 329 338 883 00989,  
 

d'autre part, 
 
VU : 

• la délibération du Conseil d’Agglomération en date du 26 septembre 2022 autorisant le lancement de la 
consultation et la signature des marchés en découlant ; 

• le marché n° 2022108 relatif à l’aménagement des espaces publics de la gare de Niort – Lot 1  signé 
entre la Communauté d’Agglomération du Niortais et COLAS France et notifié le 12 janvier 2023 ; 

• l’article R2194-1 du Code de la commande publique ; 
• l’avenant n°1 au marché visé ci-avant conclu entre la Communauté d’Agglomération du Niortais et Colas 

France et notifié le 27 février 2023 
• l’avenant n°2 au marché visé ci-avant conclu entre la Communauté d’Agglomération du Niortais et Colas 

France et notifié le 20 décembre 2023 
• la délibération du Conseil d’Agglomération en date du 16 novembre 2024 

 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
Les travaux décrits au marché initial sont modifiés pour prendre en compte les adaptations suivantes :  
 

Lot 1 - Voirie, Terrassements, Réseaux Divers : 
- Adaptation du poste de relevage des eaux pluviales du parvis est et du réseau des eaux pluviales rue de 

l’Industrie pour répondre aux préconisations techniques de la SNCF 
- Prestations complémentaires de travaux préparatoires pour assurer l’exploitation du site en phase 

chantier  
- Complément de buttes roues de stationnement en bois à la demande de la SNCF sur les parkings 

reconstitués 
- Terrassements et dépollution complémentaires au niveau du parking agents SNCF et adaptation des 

stationnements travaux à la demande de la SNCF 
- Modification de la granulométrie de la résine des bandes cyclables 
- Non-réalisation de gradins bétons au niveau du parvis est et de pavage à l’aplomb de la halle 

marchandise dans l’attente du projet de requalification 
- Diminution du volume de terres polluées par rapport à l’estimation initiale projet 
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ARTICLE 1 -  MONTANT DU MARCHE    
 
Le montant du marché est modifié comme suit : 
 

Lot Montant initial du 
marché et avenants 

précedents 
 

(en €HT) 

Montant de l’avenant  
 

(en €HT) 

Nouveau 
Montant total 

du marché 

 
1 – Voirie, Terrassements, Réseaux 
divers 
 

 
6 097 255,62 € 

 

 
216 877,87 

 

 
6 314 133,49 

 

 
 
 
ANNEXES 
Le présent avenant ne comporte pas d’annexe 
 
 

FAIT EN UN EXEMPLAIRE ORIGINAL 
 

A .................................., le ..................................,  A Niort, le. ................................., 
Le titulaire       Le représentant légal de la CAN 
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