
 

MARCHE N° 2021093 – LOT N°2 GROS OEUVRE 

Aménagement de la Maison du Beurre à Echiré 

Avenant n°3 
 
 

ENTRE : 
la Communauté d’Agglomération du Niortais, représentée par son Président, agissant en vertu de la 
délibération du Conseil d’Agglomération du 20 juin 2022 

d'une part, 

ET : 
Le titulaire du marché, SAS SCER, 39 rue Blaise Pascal – 79000 NIORT, SIRET 332 901 842 00028 

d'autre part, 

 
VU : 

 le marché n° 2021093 relatif à l’aménagement de la Maison du Beurre à Echiré – Lot n°2 Gros œuvre, 
signé entre la Communauté d’Agglomération du Niortais et SAS SCER et notifié le 21/10/2021 ; 

 l’avenant n°1 au marché, notifié le 28/04/2022 ;  

 l’avenant n°2 au marché, notifié le 24/05/2022 ; 

 la délibération du Conseil d’Agglomération autorisant la signature du présent avenant. 
 

 
IL EST EXPOSE CE QUI SUIT  
Considérant que qu’à la suite de découvertes archéologiques, il a fallu adapter le système de fondations du 
parvis d’entrée. 
 
Considérant que suite à l’avancé des travaux, des suppressions d’enduits ainsi que la suppression de création 
d’ouverture ont été possibles et qu’il s’est avéré nécessaire d’adapter le principe d’infiltrations des eaux 
pluviales. 

 
Ces modifications entrainent des évolutions financières du marché. 

 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 
ARTICLE 1 -  MODIFICATION DES PRESTATIONS 
Les travaux décrits au marché initial sont modifiés pour prendre en compte les adaptations décrites au devis n° 
014-04-22 en date du 30/04/2022. 
 
ARTICLE 2 -  MONTANT DU MARCHE 

  

Le montant du marché est modifié comme suit :  
 

 

    montant initial 
montant de 
l'avenant 1 

montant de  
l'avenant 3 

montant du 
marché après 
avenant 1 et 3 

Montant total HT   126 665,58 € 13 516,92 € 839,66 € 141 022,16 € 

TVA  20,00% 25 333,12 € 2 703,38 € 167,93 € 28 204,43 € 

Montant total TTC   151 998,70 € 16 220,30 € 1 007,59 € 169 226,59 € 
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ARTICLE 3 -  ANNEXES 
Le présent avenant comporte 1 annexe correspondant au devis de l’entreprise. 
 
Toutes les clauses non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées. 
 
 

FAIT EN UN EXEMPLAIRE ORIGINAL 
 
 

A .................................., le ..................................,  A Niort, le. ................................., 
Le titulaire       Le représentant légal de la CAN 
 
 
  



 

MARCHE N° 2021095 – LOT N°4 CHARPENTE BOIS 

Aménagement de la Maison du Beurre à Echiré 

Avenant n°2 
 
 

ENTRE : 
la Communauté d’Agglomération du Niortais, représentée par son Président, agissant en vertu de la 
délibération du Conseil d’Agglomération du 20 juin 2022 

d'une part, 

ET : 
Le titulaire du marché, SARL MENUISERIE BODIN, 39 rue Henri Dunant – 79 200 PARTHENAY, SIRET 
383 207 727 000 17  

d'autre part, 

 
VU : 

 le marché n° 2021095 relatif à l’aménagement de la Maison du Beurre à Echiré – Lot n°4 Charpente bois, 
signé entre la Communauté d’Agglomération du Niortais et SARL MENEUISERIE BODIN et notifié le 
20/10/2021 ; 

 l’avenant n°1 au marché et notifié le 24/05/2022 ; 

 la délibération du Conseil d’Agglomération autorisant la signature du présent avenant. 
 

 
IL EST EXPOSE CE QUI SUIT  
Considérant que suite aux démolitions intérieures, il s’est avéré nécessaire de reprendre la structure du plafond 
de l’étage. 
Considérant que suite à l’avancé des travaux il s’est avéré nécessaire de prévoir une clôture bois. 

 
Ces modifications entrainent des évolutions financières du marché. 

 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 
ARTICLE 1 -  MODIFICATION DES PRESTATIONS 
Les travaux décrits au marché initial sont modifiés pour prendre en compte les adaptations décrites au devis de 
l’entreprise en date du 20/05/2022. 
 
ARTICLE 2 -  MONTANT DU MARCHE 

 

Le montant du marché est modifié comme suit :  
 
 

    montant initial 
montant de 

l'avenant 
montant après 

avenant 

Montant total HT   42 894,09 € 5 678,04 € 48 572,13 € 

TVA  20,00% 8 578,82 € 1 135,61 € 9 714,43 € 

Montant total TTC   51 472,91 € 6 813,65 € 58 286,56 € 
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ARTICLE 3 -  ANNEXES 
Le présent avenant comporte 1 annexe corespondant au devis de l’entreprise.  
 
Toutes les clauses non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées. 
 
 

FAIT EN UN EXEMPLAIRE ORIGINAL 
 
 

A .................................., le ..................................,  A Niort, le. ................................., 
Le titulaire       Le représentant légal de la CAN 
 
 
  



 

MARCHE N° 2021097 - LOT N°6 MENUISERIE EXTERIEURE BOIS 

Aménagement de la Maison du Beurre à Echiré 

Avenant n°2 
 
 

ENTRE : 
la Communauté d’Agglomération du Niortais, représentée par son Président, agissant en vertu de la 
délibération du Conseil d’Agglomération du 20 juin 2022 

d'une part, 

ET : 
Le titulaire du marché, POUGNAND SCOP SA, 65 route de Vitré – ZA Nord – 79370 CELLES SUR BELLE, SIRET 
315 347 831 00010 

d'autre part, 

 
VU : 

 le marché n° 2021097 relatif à l’aménagement de la Maison du Beurre à Echiré – Lot n°6 Menuiserie 
extérieure bois, signé entre la Communauté d’Agglomération du Niortais et POUGNAND SCOP SAEGDC 
et notifié le 19/10/2021 ; 

 l’avenant n°1 au marché, notifié le 24/05/2022 ; 

 la délibération du Conseil d’Agglomération autorisant la signature du présent avenant. 
 

 
IL EST EXPOSE CE QUI SUIT  
Considérant que suite à une décision du futur occupant, la suppression de la fourniture et pose d’une mensuierie 
extérieure bois a été possible. 

 
Ces modifications entrainent des évolutions financières du marché. 

 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 
ARTICLE 1 -  MODIFICATION DES PRESTATIONS 
Les travaux décrits au marché initial sont modifiés pour prendre en compte les adaptations décrites au devis 
n°22203096 en date du 28/03/2022. 
 
ARTICLE 2 -  MONTANT DU MARCHE 

 

Le montant du marché est modifié comme suit :  
 
 

    montant initial 
montant de 

l'avenant 
montant après 

avenant 

Montant total HT   20 000,00 € -2 942,05 € 17 057,95 € 

TVA  20,00% 4 000,00 € -588,41 € 3 411,59 € 

Montant total TTC   24 000,00 € -3 530,46 € 20 469,54 € 
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ARTICLE 3 -  ANNEXES 
Le présent avenant comporte 1 annexe correspondant au devis de l’entreprise.  
 
Toutes les clauses non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées. 
 
 

FAIT EN UN EXEMPLAIRE ORIGINAL 
 
 

A .................................., le ..................................,  A Niort, le. ................................., 
Le titulaire       Le représentant légal de la CAN 
 
 
  



 

MARCHE N° 2021098 - LOT N°7 MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM SERRURIERE 

Aménagement de la Maison du Beurre à Echiré 

Avenant n°2 
 
 

ENTRE : 
la Communauté d’Agglomération du Niortais, représentée par son Président, agissant en vertu de la 
délibération du Conseil d’Agglomération du 20 juin 2022, 

d'une part, 

ET : 
Le titulaire du marché, SARL MOYNET ALU, 81 rue des Guillées – 79180 CHAURAY, SIRET 408 546 000 000 
22, 

d'autre part, 

 
VU : 

 le marché n° 2021098 relatif à l’aménagement de la Maison du Beurre à Echiré - Lot n°7 Menuiseries 
extérieures aluminium serrurerie, signé entre la Communauté d’Agglomération du Niortais et SARL 
MOYNET ALU et notifié le 19/10/2021 ; 

 l’avenant n°1 au marché et notifié le 25/05/2022 ; 

 la délibération du Conseil d’Agglomération autorisant la signature du présent avenant. 
 

 
IL EST EXPOSE CE QUI SUIT  
Considérant que suite à l’avancé des travaux, il s’est avéré nécessaire de rempalcer les volets roulants extérieurs 
par des stores intérieurs sur les menuiseries aluminium de l’extension du bâtiment  

 
Ces modifications entrainent des évolutions financières du marché. 

 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 
ARTICLE 1 -  MODIFICATION DES PRESTATIONS 
Les travaux décrits au marché initial sont modifiés pour prendre en compte les adaptations décrites au devis 
n°0322/114 en date du 04/05/2022. 
 
ARTICLE 2 -  MONTANT DU MARCHE 

 

Le montant du marché est modifié comme suit :  
 
 

    montant initial 
montant de 

l'avenant 
montant après 

avenant 

Montant total HT   27 428,13 € -811,80 € 26 616,33 € 

TVA  20,00% 5 485,63 € -162,36 € 5 323,27 € 

Montant total TTC   32 913,76 € -974,16 € 31 939,60 € 
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ARTICLE 3 -  ANNEXES 
Le présent avenant comporte 1 annexe correspondant au devis de l’entreprise.  
 
Toutes les clauses non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées. 
 
 

FAIT EN UN EXEMPLAIRE ORIGINAL 
 
 

A .................................., le ..................................,  A Niort, le. ................................., 
Le titulaire       Le représentant légal de la CAN 
 
 
  



 

MARCHE N° 2021099 – LOT N°8 MENUISERIE INTERIEURE 

Aménagement de la Maison du Beurre à Echiré 

Avenant n°2 
 
 

ENTRE : 
la Communauté d’Agglomération du Niortais, représentée par son Président, agissant en vertu de la 
délibération du Conseil d’Agglomération du 20 juin 2022 

d'une part, 

ET : 
Le titulaire du marché, SARL MENUISERIE BODIN, 39 rue Henri Dunant – 79200 PARTHENAY, SIRET 
383 207 727 000 17 

d'autre part, 

 
VU : 

 le marché n° 2021099 relatif à l’aménagement de la Maison du Beurre à Echiré – Lot n°8 Menuiserie 
intérieure signé entre la Communauté d’Agglomération du Niortais et SARL MENUISERIE BODIN et 
notifié le 20/10/2021 ; 

 l’avenant n°1 au marché et notifié le 24/05/2022 ; 

 la délibération du Conseil d’Agglomération autorisant la signature du présent avenant. 
 

 
IL EST EXPOSE CE QUI SUIT  
Considérant que suite à l’avancé des travaux, la dimension d’une porte intérieure a pu être diminué, qu’il s’est 
avéré nécessaire de supprimer une trappe de visite et d’ajouter un garde corps sur l’escalier bois. 

 
Ces modifications entrainent des évolutions financières du marché. 

 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 
ARTICLE 1 -  MODIFICATION DES PRESTATIONS 
Les travaux décrits au marché initial sont modifiés pour prendre en compte les adaptations décrites au devis de 
l’entreprise en date du 13/05/2022. 
 
ARTICLE 2 -  MONTANT DU MARCHE 

 

Le montant du marché est modifié comme suit :  
 
 

    montant initial 
montant de 

l'avenant 
montant après 

avenant 

Montant total HT   12 145,64 € 218,08 € 12 363,72 € 

TVA  20,00% 2 429,13 € 43,62 € 2 472,75 € 

Montant total TTC   14 574,77 € 261,70 € 14 836,47 € 
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ARTICLE 3 -  ANNEXES 
Le présent avenant comporte 1 annexe correspondant au devis de l’entreprise.  
 
Toutes les clauses non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées. 
 
 

FAIT EN UN EXEMPLAIRE ORIGINAL 
 
 

A .................................., le ..................................,  A Niort, le. ................................., 
Le titulaire       Le représentant légal de la CAN 
 
 
  



 

MARCHE N° 2021100 – LOT N°9 CLOISON SECHE, FAUX PLAFOND ET ISOLATION THERMIQUE 

Aménagement de la Maison du Beurre à Echiré 

Avenant n°2 
 
 

ENTRE : 
la Communauté d’Agglomération du Niortais, représentée par son Président, agissant en vertu de la 
délibération du Conseil d’Agglomération du 20 juin 2022 

d'une part, 

ET : 
Le titulaire du marché, CSI BATIMENT, 23 rue Blaise Pascal – 79000 NIORT EGDC, SIRET 484 633 185 00075,  

d'autre part, 

 
VU : 

 le marché n° 2021100 relatif à l’aménagement de la Maison du Beurre à Echiré – Lot n°9 Cloison sèche, 
faux plafond et isolation thermique signé entre la Communauté d’Agglomération du Niortais et CSI 
BATIMENT et notifié le 20/10/2021 ; 

 l’avenant n°1 au marché et notifié le 25/05/2022 ; 

 la délibération du Conseil d’Agglomération autorisant la signature du présent avenant. 
 

 
IL EST EXPOSE CE QUI SUIT  
Considérant que suite à l’avancé des travaux, des modifications de doublage de murs et d’isolation se sont 
révélés nécessaires.. 

 
Ces modifications entrainent des évolutions financières du marché. 

 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 
ARTICLE 1 -  MODIFICATION DES PRESTATIONS 
Les travaux décrits au marché initial sont modifiés pour prendre en compte les adaptations décrites au devis de 
l’entreprise en date du 20/04/2022. 
 
ARTICLE 2 -  MONTANT DU MARCHE 

 

Le montant du marché est modifié comme suit :  
 
 

 

 
 
 
 

    montant initial 
montant de 

l'avenant 
montant après 

avenant 

Montant total HT   41 000,00 € 7,45 € 41 007,45 € 

TVA  20,00% 8 200,00 € 1,49 € 8 201,49 € 

Montant total TTC   49 200,00 € 8,94 € 49 208,94 € 
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ARTICLE 3 -  ANNEXES 
Le présent avenant comporte 1 annexe correspondant au devis de l’entreprise.  
 
Toutes les clauses non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées. 
 
 

FAIT EN UN EXEMPLAIRE ORIGINAL 
 
 

A .................................., le ..................................,  A Niort, le. ................................., 
Le titulaire       Le représentant légal de la CAN 
 
 
  



 

MARCHE N° 2021101 - LOT N°10 CARRELAGE  

Aménagement de la Maison du Beurre à Echiré 

Avenant n°2 
 
 

ENTRE : 
la Communauté d’Agglomération du Niortais, représentée par son Président, agissant en vertu de la 
délibération du Conseil d’Agglomération du 20 juin 2022 

d'une part, 

ET : 
Le titulaire du marché, SARL VERGNAUD, 5 La Guittonière, BP12 – 79450 SAINT AUBIN LE CLOUD, SIRET 
412 226 631 000 15 

d'autre part, 

 
VU : 

 le marché n° 2021101 relatif à l’aménagement de la Maison du Beurre à Echiré – Lot n°10 Carrelage, 
signé entre la Communauté d’Agglomération du Niortais et SARL VERGNAUD et notifié le 19/10/2021 ; 

 l’avenant n°1 au marché et notifié le 24/05/2022 ; 

 la délibération du Conseil d’Agglomération autorisant la signature du présent avenant. 
 

 
IL EST EXPOSE CE QUI SUIT  
Considérant que suite à la réalisation d’un plancher béton isolé, une partie de l’isolant de sol prévu sur ce lot 
n’était plus nécessaire. 

 
Ces modifications entrainent des évolutions financières du marché. 

 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 
ARTICLE 1 -  MODIFICATION DES PRESTATIONS 
Les travaux décrits au marché initial sont modifiés pour prendre en compte les adaptations décrites au devis 
n°2201.092 en date du 11/01/2022. 
 
ARTICLE 2 -  MONTANT DU MARCHE 

 

Le montant du marché est modifié comme suit :  
 

    montant initial 
montant de 

l'avenant 
montant après 

avenant 

Montant total HT   21 841,46 € -2 665,34 € 19 176,12 € 

TVA  20,00% 4 368,29 € -533,07 € 3 835,22 € 

Montant total TTC   26 209,75 € -3 198,41 € 23 011,34 € 
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ARTICLE 3 -  ANNEXES 
Le présent avenant comporte 1 annexe correspondant au devis de l’entreprise. 
 
Toutes les clauses non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées. 
 
 

FAIT EN UN EXEMPLAIRE ORIGINAL 
 
 

A .................................., le ..................................,  A Niort, le. ................................., 
Le titulaire       Le représentant légal de la CAN 
 
 
  



 

MARCHE N° 2021102 - LOT N°11 PEINTURE SOL SOUPLE 

Aménagement de la Maison du Beurre à Echiré 

Avenant n°2 
 
 

ENTRE : 
la Communauté d’Agglomération du Niortais, représentée par son Président, agissant en vertu de la 
délibération du Conseil d’Agglomération du 20 juin 2022 

d'une part, 

ET : 
Le titulaire du marché, ARMONIE DECO, 272 rue du Pied Griffier – 79180 CHAURAY, SIRET 482 526 597 
00034  

d'autre part, 

 
VU : 

 le marché n° 2021102 relatif à l’aménagement de la Maison du Beurre à Echiré – Lot n°11 Peinture sol 
souple, signé entre la Communauté d’Agglomération du Niortais et ARMONIE DECO et notifié le 
20/10/2021 ; 

 l’avenant n°1 au marché et notifié le 24/05/2022 ; 

 la délibération du Conseil d’Agglomération autorisant la signature du présent avenant. 
 

 
IL EST EXPOSE CE QUI SUIT  
Considérant que suite aux travaux de gros œuvre, il s’est avéré qu’un enduit sur un pignon n’était pas nécessaire, 
il a été décidé d’appliquer une peinture sur cette façade. 

 
Ces modifications entrainent des évolutions financières du marché. 

 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 
ARTICLE 1 -  MODIFICATION DES PRESTATIONS 
Les travaux décrits au marché initial sont modifiés pour prendre en compte les adaptations décrites aux devis 
n°22020142 en date du 25/02/2022 et n° 22010261 en date du 14/04/2022. 
 
ARTICLE 2 -  MONTANT DU MARCHE 

 

Le montant du marché est modifié comme suit :  
 

 

    montant initial 
montant de 

l'avenant 
montant après 

avenant 

Montant total HT   13 936,14 € 2 924,10 € 16 860,24 € 

TVA  20,00% 2 787,23 € 584,82 € 3 372,05 € 

Montant total TTC   16 723,37 € 3 508,92 € 20 232,29 € 
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ARTICLE 3 -  ANNEXES 
Le présent avenant comporte 2 annexes correspondant aux devis de l’entreprise.  
 
Toutes les clauses non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées. 
 
 

FAIT EN UN EXEMPLAIRE ORIGINAL 
 
 

A .................................., le ..................................,  A Niort, le. ................................., 
Le titulaire       Le représentant légal de la CAN 
 
 
  



 

MARCHE N° 2021103 – LOT N°12 CHAUFFAGE, VENTILATION ET PLOMBERIE SANITAIRE 

Aménagement de la Maison du Beurre à Echiré 

Avenant n°2 
 
 

ENTRE : 
la Communauté d’Agglomération du Niortais, représentée par son Président, agissant en vertu de la 
délibération du Conseil d’Agglomération du 20 juin 2022 

d'une part, 

ET : 
Le titulaire du marché, CB ELEC, 12 avenue du Président Wilson – 79400 SAINT MAIXENT L’ECOLE 
CHAURAY, SIRET 790 674 352 00014 

d'autre part, 

 
VU : 

 le marché n° 2021103 relatif à l’aménagement de la Maison du Beurre à Echiré – Lot n°12 Chauffage, 
ventilation et plomberie sanitaire, signé entre la Communauté d’Agglomération du Niortais et CB ELEC 
et notifié le 20/10/2021 ; 

 l’avenant n°1 au marché et notifié le 24/05/2022 ; 

 la délibération du Conseil d’Agglomération autorisant la signature du présent avenant. 
 

 
IL EST EXPOSE CE QUI SUIT  
Considérant que suite à la réception des plans définitifs du plan d’aménagement du futur occupant, des travaux 
d’adaptations de chauffage, ventilation, plomberie et sanitaire se sont avérés nécessaires. 

 
Ces modifications entrainent des évolutions financières du marché. 

 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 
ARTICLE 1 -  MODIFICATION DES PRESTATIONS 
Les travaux décrits au marché initial sont modifiés pour prendre en compte les adaptations décrites au devis 
n°2022 – 1670 en date du 11/05/2022. 
 
ARTICLE 2 -  MONTANT DU MARCHE 

 

Le montant du marché est modifié comme suit :  
 

    montant initial 
montant de 

l'avenant 
montant après 

avenant 

Montant total HT   33 340,09 € 3 119,32 € 36 459,41 € 

TVA  20,00% 6 668,02 € 623,86 € 7 291,88 € 

Montant total TTC   40 008,11 € 3 743,18 € 43 751,29 € 
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ARTICLE 3 -  ANNEXES 
Le présent avenant comporte 1 annexe correspondant au devis de l’entreprise.  
 
Toutes les clauses non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées. 
 
 

FAIT EN UN EXEMPLAIRE ORIGINAL 
 
 

A .................................., le ..................................,  A Niort, le. ................................., 
Le titulaire       Le représentant légal de la CAN 
 
 
  



 

MARCHE N° 2021104 – LOT N°13 ELECTRICITE 

Aménagement de la Maison du Beurre à Echiré 

Avenant n°2 
 

ENTRE : 
la Communauté d’Agglomération du Niortais, représentée par son Président, agissant en vertu de la 
délibération du Conseil d’Agglomération du 20 juin 2022 

d'une part, 

ET : 
Le titulaire du marché, SARL GUYONNAUD-AUDEBRAND, 27 avenue Arisitide Briand, BP10097 – 79203 
PARTHENAY, SIRET 334 537 594 000 15 

d'autre part, 

 
VU : 

 le marché n° 2021104 relatif à l’aménagement de la Maison du Beurre à Echiré – Lot n°13 Electrcité, 
signé entre la Communauté d’Agglomération du Niortais et SARL GUYONNAUD-AUDEBRAND et notifié 
le 19/10/2021 ; 

 l’avenant n°1 au marché et notifié le 24/05/2022 ; 

 la délibération du Conseil d’Agglomération autorisant la signature du présent avenant. 
 

 
IL EST EXPOSE CE QUI SUIT  
Considérant que suite à la réception des plans définitifs du plan d’aménagement du futur occupant, des travaux 
d’adaptations d’électricité se sont avérés nécessaires. 

 
Ces modifications entrainent des évolutions financières du marché. 

 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 
ARTICLE 1 -  MODIFICATION DES PRESTATIONS 
Les travaux décrits au marché initial sont modifiés pour prendre en compte les adaptations décrites au devis 
n°221212-2 en date du 07/03/2022. 
 
ARTICLE 2 -  MONTANT DU MARCHE 

 

Le montant du marché est modifié comme suit :  
 

    montant initial 
montant de 

l'avenant 
montant après 

avenant 

Montant total HT   34 962,50 € 2 918,97 € 37 881,47 € 

TVA  20,00% 6 992,50 € 583,79 € 7 576,29 € 

Montant total TTC   41 955,00 € 3 502,76 € 45 457,76 € 
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ARTICLE 3 -  ANNEXES 
Le présent avenant comporte 1 annexe correspondant au devis de l’entreprise.  
 
Toutes les clauses non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées. 
 
 

FAIT EN UN EXEMPLAIRE ORIGINAL 
 
 

A .................................., le ..................................,  A Niort, le. ................................., 
Le titulaire       Le représentant légal de la CAN 
 
 
  


	Avt_Lot2
	Avt_Lot4
	Avt_Lot6
	Avt_Lot7
	Avt_Lot8
	Avt_Lot9
	Avt_Lot10
	Avt_Lot11
	Avt_Lot12
	Avt_Lot13

