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C-  9-11-2013 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE NIORT 

CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 25 NOVEMBRE 2013 

ETUDES ET CONDUITE D'OPERATION – CONSTRUCTION D'UNE MAISON DE 
L'EXPERIMENTATION SUR LES RISQUES DANS L'HABITAT - AVENANTS AUX 

MARCHES 

Monsieur Jacques MORISSET, Vice-Président Délégué, expose, 

Après examen par le Bureau, 

Sur Proposition de la Présidente, 

Par délibération du 12 décembre 2011, le Conseil de Communauté a approuvé les marchés 
de travaux de construction de la maison de l’expérimentation sur les risques dans l’habitat. 
Les travaux de construction sont en cours pour une livraison prévisionnelle en fin d’année 
2013. 
Les études de scénographie réalisées en complément du programme initial de travaux ont fait 
apparaitre la nécessité de modifier certaines prestations prévues aux marchés de travaux en 
cours. 
Le conseil de communauté du 27 mai 2013 a pu approuver une première série d’avenants 
qu’il s’agit aujourd’hui de compléter. Ces modifications concernent essentiellement des 
compléments d’équipements d’éclairage et la peinture en noir des plafonds du laboratoire des 
usages et du show-room. 
Le montant cumulé de l’ensemble des avenants des travaux de construction est ainsi de 30 
040,86 € HT soit +2,24% du montant des marchés initiaux. Cette plus-value est entièrement 
compensée par des économies sur les équipements du bâtiment à charge de la CAN. 
Le détail par lot des travaux modificatifs est le suivant : 
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Il est demandé au Conseil de Communauté de bien vouloir : 

& Approuver les avenants aux marchés de travaux, 
& Autoriser la Présidente ou le Vice-Président Délégué à signer les avenants aux travaux. 

Le conseil adopte à l'unanimité cette délibération.

Pour : 92  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Non participé : 1

Jacques MORISSET 

Vice-Président Délégué
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