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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL 

Séance du lundi 25 mars 2013 
 

PATRIMOINE, LOGISTIQUE, ENERGIES– POLE ADMINISTRATIF  COMMUNAUTAIRE  MARCEL  PAGNOL  - 
AMENAGEMENT  ET EXTENSION DES LOCAUX  - AVENANTS  AUX MARCHES DE TRAVAUX 

 
 
Titulaires présents  : 
Geneviève GAILLARD, Thierry DEVAUTOUR, Serge MORIN, Stéphane PIERRON, Alain PARROT, Jacques BROSSARD, Joël MISBERT, René 
MATHE, Pascal DUFORESTEL, Elisabeth MAILLARD, Jean-Jacques GUILLET, Joël BOURCHENIN, Gilbert BARANGER, Michel SIMON, Dominique 
VALLEE, Brigitte COMPETISSA, Gérard LABORDERIE, Jean-Luc MORISSET, Bernard JOURDAIN, Marie-Christelle BOUCHERY, Jacques 
MORISSET, Sylvie DEBOEUF, Olivier MARIE, Christian BREMAUD, Rabah LAICHOUR, Gilbert GOLAZ, Bernard ADAM, Jacky AUBINEAU, Chantal 
BARRE, Alain BAUDIN, Georges BERDOLET, Patrick BERNACCHI, Amaury BREUILLE, Alain CHAUFFIER, Didier DAVID, Annick DEFAYE, Francis 
DUPONT, Jean-Pierre GAILLARD, Michel GENDREAU, Nicole GRAVAT, Christian GRELIER, Emmanuel GROLLEAU, Jacques GUILLOTEAU, 
Véronique HENIN-FERRER, Nicole IZORE, Anita JAGOUEX, Guillaume JUIN, Virginie LEONARD, Gaëlle MANGIN, Nicolas MARJAULT, Germain 
MEHL, Alain MEMIN, Josiane METAYER, Danielle NICORA, Rose-Marie NIETO, Frédérico PASTOR, Christiane PINEAU, Christophe POIRIER, 
Magdeleine PRADERE, Bernard RAIMOND, Philippe REY, Claire RICHECOEUR, Pierre RIGAUDEAU, Sylvette RIMBAUD, Monique SAGOT, Alain 
SAUVIAC, Nathalie SEGUIN, Jean-Louis SIMON, Françoise TALBOT, Jacques TAPIN, Marc THEBAULT, Francis THIBAUDAULT, Denis 
THOMMEROT, Hüseyin YILDIZ, Gérard ZABATTA 
  
Titulaires absents ayant donné pouvoir :  
Jean-Luc CLISSON à Sylvie DEBOEUF, Jean-Michel TEXIER à Christian BREMAUD, Nicole DAVID à Olivier MARIE, Gérard GIBAULT à Gilbert 
GOLAZ, Pilar BAUDIN à Pascal DUFORESTEL, Elisabeth BEAUVAIS à Marc THEBAULT, Julie BIRET à Nathalie SEGUIN, Jean-Pierre BOUTHILLIER 
à Jacques BROSSARD, Dominique BOUTIN-GARCIA à Michel GENDREAU, Elsie COLAS à Alain BAUDIN, Annie COUTUREAU à Jean-Louis SIMON, 
Patrick DELAUNAY à Annick DEFAYE, Gwénaëlle FILLION-MIGNARD à Christiane PINEAU, Jacqueline LEFEBVRE à Rose-Marie NIETO, Aurélien 
MANSART à Jacques TAPIN, Franck MICHEL à Denis THOMMEROT, Delphine PAGE à Chantal BARRE, Alain PIVETEAU à Christophe POIRIER, 
Jean-Claude SUREAU à Gérard ZABATTA 
 
Titulaires absents :  
Robert GOUSSEAU, Maryvonne ARDOUIN, Jérôme BALOGE, Blanche BAMANA, Patrice LAPLACE, Eliane LE MAITRE, Michel PAILLEY 
 
Titulaires absents excusés :  
Jean-Luc CLISSON, Jean-Michel TEXIER, Nicole DAVID, Gérard GIBAULT, Pilar BAUDIN, Elisabeth BEAUVAIS, Julie BIRET, Jean-Pierre 
BOUTHILLIER, Dominique BOUTIN-GARCIA, Elsie COLAS, Annie COUTUREAU, Patrick DELAUNAY, Gwénaëlle FILLION-MIGNARD, Anne LABBE, 
Jacqueline LEFEBVRE, Aurélien MANSART, Franck MICHEL, Delphine PAGE, Alain PIVETEAU, Jean-Claude SUREAU 
 

Présidente de séance  : Geneviève GAILLARD 
 

Secrétaire de séance  :  Gaëlle MANGIN
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C- 11-03-2013 
 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE NIORT  
 
 

CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 25 MARS 2013 
 

PATRIMOINE, LOGISTIQUE, ENERGIES – POLE ADMINISTRAT IF 
COMMUNAUTAIRE MARCEL PAGNOL - AMENAGEMENT ET EXTENS ION DES 

LOCAUX - AVENANTS AUX MARCHES DE TRAVAUX 
 

 
Monsieur Gérard GIBAULT , Vice-Président Délégué, expose, 
 
 
Après examen par le Bureau, 
 
Sur Proposition de la Présidente, 
 
Après avis de la commission d’appel d’offres  
 
Vu  
- les articles L.2311-3 et R2311-9 du CGCT, 
- le décret n°97-175 du 20 février 1997, 
- les instructions M14, 
- la délibération du Conseil de Communauté du 23 novembre 2009 approuvant le principe 

d’une gestion des investissements en AP/CP à compter du 1er janvier 2010, 
- la délibération du Conseil de communauté du 14 décembre 2009 portant adoption d’une 

autorisation de programme pour l’extension et l’aménagement des locaux du pôle 
administratif communautaire Marcel Pagnol, 

 
Considérant que :  
- le Conseil de Communauté du 29 juin 2009 a approuvé le projet présenté par l’équipe 

DLW Architectes estimé à 4 200 000,00 € HT en tranche ferme, 
- le Conseil de Communauté du 12 avril 2010 a approuvé le marché de maîtrise d’œuvre 

pour un coût prévisionnel de travaux à 4 260 000,00 € HT en tranche ferme et 860 010,00 
€ HT en tranche conditionnelle et options, 

- le Conseil de Communauté du 12 décembre 2011 a approuvé l’ensemble des marchés 
publics travaux pour un montant de 6 023 258,00 € HT en tranche ferme et avec options, 

- le Conseil de Communauté du 4 juin 2012 a approuvé la modification de l’AP à 
5 826 592 € HT portant le coût global de l’opération à 6 324 558 € HT (ensemble des 
montants AP et hors AP). 

 
 
Le chantier d’aménagement et d’extension des locaux du pôle administratif communautaire 
Marcel Pagnol est commencé depuis septembre 2011 et doit se terminer en fin d’année 2013. 
 
Des adaptations techniques entraînant des avenants sont nécessaires, notamment pour : 
 
- l’amélioration de la sécurité des entrées et sorties des véhicules sur l’avenue de la Venise 

Verte par la création d’un deuxième accès, 
- la création d’un nouveau local indépendant de la salle informatique pour l’isolement du 

répartiteur général en vue d’augmenter la sécurité sur l’informatique de la CAN, 
- En raison du déplacement de l’abri vélos dans les anciens logements, il s’avère inutile de 
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- la modification d’éléments structurels sur les façades du bâtiment E pour tenir compte de 
la parfaite verticalité du bardage bois, 

- la nécessité de réaliser des adaptations mineures d’aménagement intérieur pour 
l’amélioration du fonctionnement du siège social. 

 
Les plus ou moins values par lot se décomposent comme suit : 
 
N° LOT Désignation Titulaires Montants 

initiaux HT 
Avenants 

HT 
Nouveaux 

montants HT 
% 

3 Désamiantage SNAM 43 432,57 785,00 44 217,57 1,81 
5 Démolition 

gros œuvre 
BOUSQUET 968 512,61 - 6 174,54 962 338,07 - 0,64 

6 Etanchéité SMAC 428 455,64 - 9 438,93 419 016 ,71 - 2,20 
7 Bardage bois 

isolation ext 
SYSTEM 
BOIS 

499 725,67 - 
10 079,66 

489 646,01 - 2,02 

8 Métallerie MARCHET 191 233,54 3 780,00 195 013,54 1,98 
9 Menuiseries 

ext / murs 
rideau alu 

MOYNET 
ALU 

400 431,80 4 628,00 405 059,80 1,16 

11 Menuiseries 
intérieures 

AUDIS 248 844,17 - 2 065,70 246 778,47 - 0,83 

12 Cloisons 
sèches faux 
plafonds 

AUDIS 306 941,57 1 707,66 308 649,23 0,56 

16 Electricité 
courants forts 
et faibles 

STECO 517 983,68 4 671,85 522 655,53 0,90 

18 Chauffage 
ventilation 

TSEV 264 609,01 2 791,94 267 400,95 1,06 

TOTAL   3 870 170,26 - 9 394,38 3 860 775,88 - 0,24 
 
 
Le montant total des travaux pour les lots ci-dessus qui était de 3 870 170,26 € HT à la 
signature des marchés passe ainsi à 3 860 775,88 € HT. 
Il est à noter que l’ensemble des travaux des lots concernés est contenu à - 0,24 % du 
montant initial. 
 
Par ailleurs, le surcoût des modifications d’éléments structurels sur les façades du bâtiment E 
concerne plusieurs lots (7 ; 8 ; 9) pour un montant total de 14 112,80 € HT. Cette somme est 
intégralement prise en charge par l’entreprise à l’origine du problème. 
 
 
Il est demandé au Conseil de Communauté de bien vouloir : 
 
- Approuver les avenants aux marchés de travaux ci-annexés, 
- Autoriser la Présidente ou le Vice- Président Délégué à signer les avenants, 
- Préciser que le montant de l’AP est inchangé. 
 
Le conseil adopte à l'unanimité cette délibération.  
 

Pour : 94  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Non participé : 0 

Gérard GIBAULT 
 

Vice-Président Délégué

Accusé de réception en préfecture
079-247900806-20130325-c11-03-2013-DE
Date de télétransmission : 02/04/2013
Date de réception préfecture : 02/04/2013



 

Accusé de réception en préfecture
079-247900806-20130325-c11-03-2013-DE
Date de télétransmission : 02/04/2013
Date de réception préfecture : 02/04/2013


