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C- 14-10-2016 
 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU NIORTAIS 
 
 

CONSEIL D’AGGLOMERATION DU 17 OCTOBRE 2016 
 

AMENAGEMENT ECONOMIQUE – MISE EN SECURITE ET REQUALIFICATION 
DE LA ZAE LES CHARMES (BESSINES) : AVENANT 1 AU MARCHE DE 

TRAVAUX - LOT VRD 
 

 
Monsieur Claude ROULLEAU, Vice-Président Délégué, expose, 
 
Après examen par la Conférence des Maires, 
 
Sur proposition du Président, 
 
Dans le cadre du projet de mise en sécurité et de requalification de la ZAE les Charmes, la 
CAN a conclu un marché de travaux avec l’entreprise COLAS centre ouest, titulaire du lot 
VRD pour un montant total de 471 915,50 € HT. 
 
Afin de répondre à diverses prescriptions techniques, des travaux modificatifs décrits ci-
dessous sont rendus nécessaires : 
 
Travaux en moins-value : 
 

 Non réalisation de places de stationnement sur le domaine public le long de la parcelle 
AM 176 du fait de créations de places de stationnement supplémentaires sur des 
parcelles privées ; 
 

 Diminution de la largeur du cheminement le long de la parcelle AM 340 ; les négociations 
foncières n’ayant pu aboutir avec le propriétaire ; 
 

 Abandon du traitement de l’entrée privée rue des taillées, le riverain ayant modifié son 
aménagement privatif en cours de chantier ; 
 

 Diminution de la surlargeur de chaussée pour réalisation d’une piste de chantier et assise 
des bordures coulées, l’entreprise ayant choisi un autre mode opératoire de gestion de la 
circulation en phase chantier ;  

 
Le montant des travaux de moins-value s’élève à 8 910,38 € HT.  
 
 
Travaux en plus-value : 
 

 Réalisation de travaux complémentaires sur voirie et trottoirs sur des emprises non 
prévues initialement au projet mais rendus nécessaires suite à la réalisation de travaux de 
réseaux ou pour permettre le raccordement altimétrique du projet sur l’existant ; 
 

 Réalisation d’un bassin d’eaux pluviales avec fond de bassin en béton suite à l’avis des 
services de l’Etat dans le cadre de l’instruction du dossier loi sur l’eau ; 
 

 Réalisation de places de stationnement sur parcelle privée CAN destinées à être cédées 
pour compenser les places de stationnement perdues par le pôle médical 
(échange foncier) dans le cadre du projet d’aménagement ; 
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 Réalisation d’une voie provisoire pour maintenir la desserte du restaurant 
« Chez Arnold’s » pendant les travaux de réseaux ; 
 

 Réalisation d’une signalisation avenue de La Rochelle pour régulation des bus en dehors 
de l’emprise du chantier en phase 4 ; 
 

 Création d’un stationnement complémentaire le long de l’impasse des chênes en lieu et 
place d’un espace vert ;  

 
Le montant des travaux de plus-value s’élève à 30 872,05 € HT.  
 
 
Ces modifications plus amplement détaillées dans l’annexe de l’avenant joint imposent : 

 

 La conclusion d’un avenant 1 avec l’entreprise COLAS centre ouest titulaire du lot VRD 
pour un montant de 21 961,67 € HT. 

 

Entreprise titulaire Montant du Marché 
initial HT 

Montant de 
l’avenant 1 HT 

Nouveau montant 
du marché HT 

 

COLAS Centre ouest 471 915,50 € 21 961,67 € 493 877,17 € 

 
 
 
Il est demandé au Conseil d’Agglomération de bien vouloir : 
 
- Approuver l’avenant n° 1 au marché de travaux - lot VRD – conclu avec 

l’entreprise COLAS et relatif à l’opération de mise en sécurité et requalification de la ZAE, 
les Charmes. 

- Autoriser la signature des documents à intervenir. 
 

 
Le conseil adopte à l'unanimité cette délibération. 
 

Pour : 79  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Non participé : 0 

 
 

Claude ROULLEAU 
 
 
 

Vice-Président Délégué 
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AVENENANT LOT 1 VRD SIGNALISATION FIXE ET TEMPORAIRE 

COLAS CENTRE OUEST

26/09/2016

ZAE LES CHARMES

TRAVAUX Zone 1 et 2 Qté Zone 1 Qté Zone 2 PU MARCHE PU NOUVEAU U Montant ZONE 1 Montant ZONE 2

Lot 1

VRD - Signailsation fixe A Réalisation d'un parking sur parcelle CAN / JUBIEN

temporaire
COLAS

.2.3.1.2 Arrachage de haie 22,00 12,40 ml 272,80

.2.3.5 Décapage terre végétale à stocker sur site 24,20 7,50 m3 181,50

.2.3.6.1 Encaissement à évacuer voirie, trottoirs, parkings et espaces vert 12,10 7,80 m3 94,38

.2.4.1.1 Feutre 121,00 0,80 m2 96,80

.2.4.1.3 GNTA 0/31,5 et matériaux recyclés ép=35cm 121,00 4,65 m2 562,65

.2.4.2.1 Cloutage dioritique 10/14 121,00 0,40 m2 48,40

.2.4.2.2 Imprégnation 1,5kg ém. bitume 121,00 0,45 m2 54,45

.2.4.2.8 Enrobé à chaud 0/10 150kg/m2 121,00 9,40 m2 1137,40

.2.4.5.2 Bordure T2 32,00 21,00 ml 672,00

SOUS TOTAL 3120,38

B Réalisation d'une voirie provisoire pour le service assainissement

.2.3.1.2 Arrachage de haie 5,00 12,40 ml 62,00

.2.3.5 Décapage terre végétale à stocker sur site 9,00 7,50 m3 67,50

.2.3.6.1 Encaissement à évacuer voirie, trottoirs, parkings et espaces vert 3,00 7,80 m3 23,40

.2.4.1.1 Feutre 30,00 0,80 m2 24,00

.2.4.1.3 GNTA 0/31,5 et matériaux recyclés ép=35cm 30,00 4,65 m2 139,50

SOUS TOTAL 316,40

C Réalisation d'un bassin EP Fond de bassin en béton

.2.3.6.1 Encaissement à évacuer voirie, trottoirs, parkings et espaces vert 251,00 7,80 m3 1957,80

.2.8.1.4  Tranchée  * larg= 1,00 prof= 1,50     12,00 41,60 ml 499,20

.2.8.4.1 Regard de visite Ø 1000 avec tampon série lourd 1,00 1150,00 u 1150,00

.2.8.7.1 Habillage tete de buse 1,00 250,00 u 250,00

.2.8.9 Raccordement réseau existan 1,00 500,00 u 500,00

.2.12.2 Apport TV  et épandage 30,00 8,10 m3 243,00

.2.8.10.1 Hydrocurage -Passage caméra du réseau EP 12,00 8,00 ml 96,00

.2.8.11.1 Plan de récolement réseau            12,00 6,00 ml 72,00

.2.8.11.2 Plan de récolement par branchement           2,00 10,00 u 20,00

PN Ø 400 PP         12,00 118,00 ml 1416,00

PN Plus value rive de bassins en béton 42,00 52,30 m2 2196,60

PN Plus value coffrage de  bassin en béton 70,00 12,85 ml 899,50

PN Enrochement Calcaire 18,00 62,00 m3 1116,00

PN Poutre Béton section 0,3 x 0,2 2,00 958,00 u 1916,00

PN Fond de bassin en béton 60,00 52,30 m2 3138,00

SOUS TOTAL 15470,10

Le présent avenant a pour objet d’inclure  au marché de l’entreprise concernée les travaux modificatifs suivant :

A- La réalisation d'un parking sur parcelle CAN / JUBIEN pour rendre au cabinet médical les places de stationnement qui leur ont été amputées dans le cadre de la réalisation du projet

B- La réalisation d'une voirie provisoire pour le service assainissement pour minimiser les impacts des travaux sur la circulation

C- La réalisation d'un bassin EP fond de bassin en béton suite à l'avis de l'état après l'instruction du dossier Loi Sur L'eau

D- Des travaux complémentaires sur voirie  sur des emprises non prévues initialement au projet mais impactées par les travaux d'assainissement

E- Des travaux de bordure complémentaire Rue des Taillées  sur des emprises non prévues initialement au projet 

F- Des travaux complémentaires sur trottoir  sur des emprises non prévues initialement au projet mais impactées par les travaux d'assainissement

G- Stationnement au fond Impasse des Chènes  sur des emprises initialement prévues en espaces verts mais remplacée par du stationnement en cours de chantier.

H- Des travaux de reprise de trottoir en mauvais état  vers le quai bus  sur des emprises non prévues initialement au projet

I- Des travaux de reprise de trottoir proche du poste de transformation sur des emprises non prévues initialement au projet mais nécessaire au raccordement altimetrique

J- Des travaux de reprise du parking "Chataignier" sur des emprises non prévues initialement au projet mais nécessaire au raccordement altimetrique

K- La réalisation d'une signalisation pour la régulation des bus en phase 4 pour créer une zone de stationement bus en dehors de la zone de chantier

 

Le présent avenant a également pour objet de soustraire au marché de l’entreprise concernée les travaux modificatifs suivant : 

L- La suppression des places de stationnement longitudinal parcelles Jubien prévus au projet mais non réalisées

M- La diminution de la largeur du cheminement de la parcelle GERVAL, l'aquisition foncière n'ayant pu être réalisée sur la totalité de l'emprise prévue

N- L'abandon du traitement de l'entrée privée rue des Taillées, le riverain ayant modifié son aménagement privatif en cours de chantier

O- La diminution de la surlargeur de chaussée pour piste de chantier et  assise bordures coulées, l'entreprise ayant choisi un autre mode opératoire de gestion de la circulation en phase chantier

TRAVAUX EN PLUS-VALUE SELON DPGF ET PRIX NOUVEAUX
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AVENENANT LOT 1 VRD SIGNALISATION FIXE ET TEMPORAIRE 

COLAS CENTRE OUEST

26/09/2016

D Travaux complémentaires sur voirie 

.2.4.2.13 Rabotage ou scarification du revêtement existan 322,00 1,40 m2 450,80

.2.4.1.9 Reprofilage GNTA dioritique 0/31,5 ép= 5cm à 10 cm 322,00 3,20 m2 1030,40

.2.4.2.1 Cloutage dioritique 10/14 322,00 0,40 m2 128,80

.2.4.2.2 Imprégnation 1,5 kg ém. bitume 322,00 0,45 m2 144,90

.2.4.2.5 Grave Bitume ép = 7 cm OPTIBASE 322,00 10,90 m2 3509,80

.2.4.2.6 Couche d'accrochage 300g/m2 de bitume résidue 322,00 0,25 m2 80,50

.2.4.2.8 Enrobé BBSG à chaud 5 cm BETOFLEX 322,00 6,90 m2 2221,80

.2.4.2.12 Plus-value pour réalisation d'enrobé de nu 212,00 1,40 m2 296,80

SOUS TOTAL 7863,80

E Bordure complémentaire Rue des Tailées

.2.4.6.2 Bordure T2 25,00 28,00 ml 700,00

SOUS TOTAL 700,00

F Travaux complémentaires sur trottoirs 

.2.3.6.1 Encaissement à évacuer voirie, trottoirs, parkings et espaces verts (10cm 1,30 7,80 m3 10,14

.2.4.1.1 Feutre 25,00 0,80 m2 20,00

.2.4.4.1 GNTA 0/31,5 et matériaux recyclés ép=20cm 25,00 5,95 m2 148,75

.2.4.4.4 1ère couche 1,5kg émultion de bitume et 6L/m2 de gravillons 4/ 25,00 2,00 m2 50,00

.2.4.4.5 2è couche 1,5kg émultion de bitume et 6L/m2 de gravillons 2/ 25,00 2,00 m2 50,00

SOUS TOTAL 278,89

G Stationnement au fond Impasse des Chènes 

.2.4.1.1 Feutre 14,00 0,80 m2 11,20

.2.4.1.3 GNTA 0/31,5 et matériaux recyclés ép=35cm 14,00 4,65 m2 65,10

.2.4.2.1 Cloutage dioritique 10/14 14,00 0,40 m2 5,60

.2.4.2.2 Imprégnation 1,5kg ém. bitume 14,00 0,45 m2 6,30

.2.4.2.8 Enrobé à chaud 0/10 150kg/m2 14,00 9,40 m2 131,60

SOUS TOTAL 219,80

H Reprise trottoir en mauvais état vers quai bus 

.2.3.6.1 Encaissement à évacuer voirie, trottoirs, parkings et espaces verts (10cm 8,25 7,80 m2 64,35

.2.4.1.1 Feutre 82,50 0,80 m2 66,00

.2.4.4.1 GNTA 0/31,5 et matériaux recyclés ép=20cm 82,50 5,95 m2 490,88

.2.4.4.4 1ère couche 1,5kg émultion de bitume et 6L/m2 de gravillons 4/ 82,50 2,00 m2 165,00

.2.4.4.5 2è couche 1,5kg émultion de bitume et 6L/m2 de gravillons 2/ 82,50 2,00 m2 165,00

SOUS TOTAL 951,23
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AVENENANT LOT 1 VRD SIGNALISATION FIXE ET TEMPORAIRE 

COLAS CENTRE OUEST

26/09/2016

I Reprise trottoir proche du poste de transformation

.2.4.5.1 Bordure P1 16,00 19,00 ml 304,00

.2.3.6.1 Encaissement à évacuer voirie, trottoirs, parkings et espaces verts (10cm 11,50 7,80 m2 89,70

.2.4.1.1 Feutre 11,00 0,80 m2 8,80

.2.4.4.1 GNTA 0/31,5 et matériaux recyclés ép=20cm 11,00 5,95 m2 65,45

.2.4.4.4 1ère couche 1,5kg émultion de bitume et 6L/m2 de gravillons 4/ 11,00 2,00 m2 22,00

.2.4.4.5 2è couche 1,5kg émultion de bitume et 6L/m2 de gravillons 2/ 11,00 2,00 m2 22,00

SOUS TOTAL 511,95

J Réprise du parking "Chataignier"

.2.3.6.1 Rabotage ou scarification du revêtement existan 70,00 1,40 m2 98,00

.2.4.1.3 Reprofilage GNTA dioritique 0/31,5 ép= 5cm à 10 cm 70,00 3,20 m2 224,00

.2.4.2.1 Cloutage dioritique 10/14 70,00 0,40 m2 28,00

.2.4.2.2 Imprégnation 1,5kg ém. bitume 70,00 0,45 m2 31,50

.2.4.2.8 Enrobé à chaud 0/10 150kg/m2 70,00 9,40 m2 658,00

.2.15.12.1 Marquage bande en 0,05 - 0,10 - 0,12 ou 0,18 m de large continue ou discontinu 25 2,00 ml 50,00

.2.9.2 Remise à niveau Chambre PTT 150 1,00 ml 150,00

SOUS TOTAL 1239,50

K Réalisation d'une signalisation pour la régulation bus en phase 4

PN Forfait de mise en place de balliroads et panneaux d'interdiction de stationn 1,00 200,00 Ft 200,00

SOUS TOTAL 200,00

20 346,38 €

10 525,67 €

MONTANT TOTAL TRAVAUX COMPLEMENTAIRES  MO  HT ZONE 1

MONTANT TOTAL TRAVAUX COMPLEMENTAIRES MO  HT ZONE 2

MONTANT TOTAL TRAVAUX COMPLEMENTAIRES MO  HT TOTAL 30 872,05 €
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AVENENANT LOT 1 VRD SIGNALISATION FIXE ET TEMPORAIRE 

COLAS CENTRE OUEST

26/09/2016

TRAVAUX Zone 1 et 2 N° de prix TRAVAUX EN MOINS-VALUE SELON DPGF Qté Zone 1 Qté Zone 2 PU Montant ZONE 1 Montant ZONE 2

Lot 1

L Suppression des places de stationnement longitudinal parcelles Jubie

VRD - Signailsation fixe et .2.4.5.2 Bordure T2 27,00 21,00 ml 567,00

temporaire .2.4.1.1 Feutre 60,00 0,80 m2 48,00
COLAS .2.4.1.3 GNTA 0/31,5 et matériaux recyclés ép=35cm 60,00 4,65 m2 279,00

.2.4.2.1 Cloutage dioritique 10/14 60,00 0,40 m2 24,00

.2.4.2.2 Imprégnation 1,5kg ém. bitume 60,00 0,45 m2 27,00

.2.4.2.8 Enrobé à chaud 0/10 150kg/m2 60,00 9,40 m2 564,00

SOUS TOTAL 1509,00

M Diminution largeur cheminement parcelle GERVAL

.2.4.1.1 Feutre 70,00 0,80 m2 56,00

.2.4.4.1 GNTA 0/31,5 et matériaux recyclés ép=20cm 70,00 5,95 m2 416,50

.2.4.4.4 1ère couche 1,5kg émultion de bitume et 6L/m2 de gravillons 4/ 70,00 2,00 m2 140,00

.2.4.4.5 2è couche 1,5kg émultion de bitume et 6L/m2 de gravillons 2/ 70,00 2,10 m2 147,00

SOUS TOTAL 759,50

N Abandon  du traitement de l'entrée privée rue des Taillée

.2.4.1.1 Reprofilage GNTA dioritique 0/31,5 ép= 5 à 10cm 50,00 3,20 m2 160,00

.2.4.4.1 Cloutage dioritique 10/14 50,00 0,40 m2 20,00

.2.4.4.4 Imprégnation 1,5kg ém. bitume 50,00 0,45 m2 22,50

.2.4.4.5 Enrobé à chaud 0/10 150kg/m2 50,00 9,40 m2 470,00

SOUS TOTAL 672,50

O Surlargeur Chaussée pour piste de chantier et  assise bordures coulée

.2.4.1.1 Feutre 100,00 137,50 0,80 m2 80,00 110,00

.2.4.1.3 GNTA 0/31,5 et matériaux recyclés ép=35cm 100,00 137,50 4,65 m2 465,00 639,38

.2.4.2.1 Cloutage dioritique 10/14 100,00 400,00 0,40 m2 40,00 160,00

.2.4.2.2 Imprégnation 1,5kg ém. bitume 100,00 400,00 0,45 m2 45,00 180,00

.2.4.2.4 Grave Bitume ép = 9cm de GB3 0/14 100,00 400,00 8,50 m2 850,00 3400,00

SOUS TOTAL 1480,00 4489,38

2 989,00 €

5 921,38 €

MONTANT TOTAL TRAVAUX NON REALISES AU MARCHES  HT ZONE 1

MONTANT TOTAL TRAVAUX NON REALISES AU MARCHES  HT ZONE 2

MONTANT TOTAL TRAVAUX NON REALISES AU MARCHES  HT TOTAL 8 910,38 €
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AVENENANT LOT 1 VRD SIGNALISATION FIXE ET TEMPORAIRE 

COLAS CENTRE OUEST

26/09/2016

17 357,38 €

4 604,29 €

311 535,60 €

160 379,90 €

328 892,98 €

164 984,19 €

MONTANT TOTAL  MARCHE  LOT 1 HT ZONE 1 AVANT AVENANT

MONTANT TOTAL PLUS VALUE MARCHE LOT 1  HT ZONE 2 AVANT AVENANT

MONTANT TOTAL AVENANT MARCHE  HT ZONE 1

MONTANT TOTAL AVENANT MARCHE  HT ZONE 2

MONTANT TOTAL AVENANT MARCHE  HT  TOTAL

MONTANT TOTAL PLUS VALUE MARCHE LOT 1 HT  TOTAL APRES AVENANT 493 877,17 €

MONTANT TOTAL PLUS VALUE MARCHE LOT 1 HT  TOTAL AVANT AVENANT 471 915,50 €

MONTANT TOTAL  MARCHE  LOT 1 HT ZONE 1 APRES AVENANT

MONTANT TOTAL PLUS VALUE MARCHE LOT 1  HT ZONE 2 APRES AVENANT

21 961,67 €

Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20161020-c14-10-2016-DE
Date de télétransmission : 20/10/2016
Date de réception préfecture : 20/10/2016


	c14-10-2016.pdf
	8958-Avenant LOT 1-160919.pdf

