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Monsieur Jean-Luc MORISSET , Vice-Président Délégué, expose, 
 
 
Après examen par le Bureau, 
 
Sur Proposition de la Présidente, 
 
Dans le cadre des travaux de réalisation de l’unité de traitement des eaux usées Le Vendier 
sur  la commune d’Arçais, des travaux modificatifs sont programmés. 

 
Poste de refoulement principal du bourg : les contraintes liées à la pose du réseau 

dans le bourg d’Arçais ont nécessité l’approfondissement du collecteur d’arrivée dans le poste 
principal de refoulement, et par conséquent l’approfondissement de la bâche de pompage par 
rapport aux données fournies dans le dossier de consultation des entreprises. 
 
 
 Voirie/gestion des eaux pluviales : une légère modification de l’implantation des 
ouvrages a conduit à proposer des adaptations sur le projet de voirie initial : 

- Augmentation de la superficie de voirie en enrobé et du linéaire de bordures 
- pose d’un avaloir et d’un drain pour la gestion des eaux pluviales. 

 
 

Contraintes d’exploitation  : afin de minimiser les contraintes d’exploitation, un certain 
nombre d’équipements ont été ajoutés ou modifiés : 

- Augmentation des ouvertures dans la passerelle du bassin d’aération, de façon à 
pouvoir sortir les turbines par le dessus et sans avoir à vider le bassin. 

- Déplacement du coffret de commande locale des prétraitements, pour le 
positionner au plus près de l’appareil. 

- Ajout d’un débitmètre électromagnétique IP68 sur l’extraction des boues, avec 
lecteur déporté pour un accès à la donnée plus aisé. 

- Modification du système de brassage de la bâche à écumes : remplacement de 
l’agitateur par un système de pompage en canard plus efficace.  

- Démantèlement de l’ancienne station et transfert des boues fraîches vers la 
nouvelle installation, de façon à faciliter sa mise en service.  

- Modification de la nature du matériau de la canalisation de rejet : compte-tenu de la 
faible pente (5‰), il est préférable de remplacer le PVC par du PP, matériau plus 
rigide, de façon à limiter les risques de déformation à long terme. 

 
De plus, certaines prestations décrites au mémoire technique peuvent être supprimées : 
broyeur sur l’arrivée d’eaux brutes, bilans 24h réalisés par le laboratoire de la CAN, 
soubassements des clôtures, plantation des roseaux (ceux-ci seront plantés l’année prochaine 
à une période plus favorable). 
 
Le tableau suivant détaille les montants des prestations décrites précédemment : 
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    Génie civil Equipement Total 

1 Moins-value fourniture et pose d'un broyeur   -10 000,00 -10 000,00 

2 Moins-value essais de garantie   -4 200,00 -4 200,00 

3 Moins-value soubassements clôture   -2 000,00 -2 000,00 

4 Moins-value plantation roseaux   -4 160,00 -4 160,00 

5 Plus-value trappes pour turbine 7 900,00   7 900,00 

6 Travaux approfondissement poste de 
relèvement 

3 598,00   3 598,00 

7 Modification matériau canalisation de rejet et 
raccordement sur la route 

  4 010,00 4 010,00 

8 Augmentation surfaces de voirie 2 400,00   2 400,00 

9 Pose d'une grille avaloir et d'un drain pour les 
eaux pluviales 

  1 460,00 1 460,00 

10 Fourniture d'un débitmètre électromagnétique 
IP68 

  510,00 510,00 

11 Modification système de brassage de la bâche 
à écumes 

  1 400,00 1 400,00 

12 Déplacement du coffret de commande locale 
des prétraitements 

  1 930,00 1 930,00 

13 Dépose de la station SYMAC d'Arçais, y 
compris transport 

  14 129,13 14 129,13 

          

  Montant TOTAL en € HT 13 898,00 3 079,13 16 977,13 

  TVA 19,6 %     3 327,52 

  Montant TOTAL en € TTC     20 304,65 

 
L’ensemble de ces travaux supplémentaires s’élève à 20 304,65 € TTC, ce qui porte à 
1 457 501,97 € TTC le montant total du marché, soit une augmentation de 1,41%. 
 
La réalisation de ces travaux nécessite une prolongation du délai d’exécution de 6 mois. 
 
Ces modifications nécessitent l’établissement d’un avenant, conformément aux règles 
applicables aux marchés publics. 
 
 
Il est demandé au Conseil de Communauté de bien vouloir : 
 

- Approuver l’avenant n°1 au marché Construction de  la station de traitement des eaux 
usées du Vendier sur la commune d’Arçais, passé avec l’entreprise Nantaise des Eaux 
Ingénierie, 

      -     Autoriser la Présidente ou le Vice-Président Délégué à signer ledit avenant. 
 
Le conseil adopte à l'unanimité cette délibération.  
 

Pour : 92  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Non participé : 0 

Jean-Luc MORISSET 
 

Vice-Président Délégué
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