

MARCHE N° 2019075

Requalification et mise aux normes de la médiathèque Pierre Moinot à Niort

Lots structurants

Lot 6 – Etanchéité Bardage

Avenant n° 2

ENTRE :

la Communauté d'Agglomération du Niortais, représentée par son Président, agissant en vertu de la délibération du Conseil d'Agglomération du

d'une part,

ET :

Le titulaire du marché, la société SMAC ZI Chef de Baie – Rue de Québec 17000 LA ROCHELLE, SIRET 682 040 837 00903, représenté par :

(Qualité, nom, fonction) :

.....

d'autre part,

Vu :

- le marché n° 2019075 relatif à la requalification et mise aux normes de la médiathèque Pierre Moinot à Niort, Lot 6 Etanchéité Bardage, signé entre la Communauté d'Agglomération du Niortais et SMAC et notifié le 28/03/2019 ;
- l'avenant n° 1 à ce marché, notifié le 09/06/2020 ;
- la délibération du Conseil d'agglomération de la CAN en date du :

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - MODIFICATION DES PRESTATIONS

Les travaux décrits au marché initial sont modifiés pour prendre en compte les adaptations décrites au devis annexé.

ARTICLE 2 - MODIFICATION DU DELAI D'EXECUTION

Ces travaux supplémentaires n'engendrent pas de modification du délai global d'exécution pour tous les lots.

ARTICLE 3 - MONTANT DU MARCHÉ

Le montant du marché est modifié comme suit :

	Montant initial du marché HT	Montant de l'avenant n°1	Montant de l'avenant n°2	Montant du marché après avenant n°2
Montant total HT	235 397, 63 €	Pas de modification du montant du marché	-29,50 €	235 368,13 €
TVA 20%	47 079, 53 €		-5,90 €	47 073,63 €
Montant total TTC	282 477, 16 €		-35,40 €	282 441,76 €

ARTICLE 4 - ANNEXES

Le présent avenant comporte les trois annexes suivantes :

- Devis P/20/025 en date du 02 octobre 2020 ;
- Devis P/20/164 en date du 13 novembre 2020 ;
- Devis P21329 en date du 05 janvier 2021.

FAIT EN UN EXEMPLAIRE ORIGINAL

A, le,
 Le titulaire

A Niort, le,
 Le représentant légal de la CAN