

MARCHE N° 2019002

**Requalification et mise aux normes de la médiathèque Pierre Moinot**

**Lot n°10 : Plafonds suspendus**

Avenant n° 1

**ENTRE :**

la Communauté d'Agglomération du Niortais, représentée par son Président, agissant en vertu de la délibération du Conseil d'Agglomération du .....

d'une part,

**ET :**

Le titulaire du marché, ETS GAULT, 54 rue des Chênes, BP 80010, 17260 JAZENNE, SIRET 323 901 363 000 24, représenté par :

(Qualité, nom, fonction) : .....

.....

d'autre part,

**Vu :**

- le marché n° 2019002 relatif à la requalification et mise aux normes de la médiathèque Pierre Moinot, Lot n°10 : Plafonds suspendus signé entre la Communauté d'Agglomération du Niortais et ETS GAULT et notifié le 15/01/2019 ;
- l'avis de la CAO en date 25/01/2021 ;
- la délibération du Conseil d'agglomération de la CAN en date du : .....

**IL EST CONVENU CE QUI SUIT :**

**ARTICLE 1 - MODIFICATION DES PRESTATIONS**

Les travaux décrits au marché initial sont modifiés pour prendre en compte les adaptations suivantes décrites aux devis annexés.

**ARTICLE 2 - MODIFICATION DU DELAI D'EXECUTION**

Ces travaux supplémentaires n'engendrent pas de modification du délai global d'exécution pour tous les lots.

**ARTICLE 3 - MONTANT DU MARCHE**

Le montant du marché est modifié comme suit :

	Montant initial du marché HT	Montant de l'avenant n°1	Montant du marché après avenant n°1
<b>Montant total HT</b>	149 013.26 €	8 662,12 €	157 675,38 €
<b>TVA 20%</b>	29 802.65 €	1 732,42 €	31 535,07 €
<b>Montant total TTC</b>	178 815.91 €	10 394,54 €	189 210,45 €

**ARTICLE 4 - ANNEXES**

Le présent avenant comporte les annexes suivantes :

- Devis n°200697B en date du 06 décembre 2020 ;
- 200530 B en date du 16 septembre 2020.

**FAIT EN UN EXEMPLAIRE ORIGINAL**

A ....., le .....,  
Le titulaire

A Niort, le. ....,  
Le représentant légal de la CAN