

MARCHE N° 2022110

**Aménagement des espaces publics de la gare de Niort**

**Lot 3 - Aménagement végétal, mobiliers spécifiques et arrosage**

Avenant n° 3

**ENTRE :**

la Communauté d'Agglomération du Niortais, représentée par son Président, agissant en vertu de la délibération du Conseil d'Agglomération du 18 novembre 2024,

d'une part,

**ET :**

Le titulaire du marché, ID VERDE, ZI Prin Deyrançon Clos du Grand Chemin, 79210 PRIN DEYRANCON, SIRET 339 609 661 01103

d'autre part,

**Vu :**

- la délibération du Conseil d'Agglomération en date du 26 septembre 2022 autorisant le lancement de la consultation et la signature des marchés en découlant ;
- le marché n° 2022110 relatif à l'aménagement des espaces publics de la gare de Niort – Lot 3 signé entre la Communauté d'Agglomération du Niortais et ID VERDE et notifié le 12 janvier 2023 ;
- l'article R2194-1 du Code de la commande publique ;
- l'avenant n°1 au marché visé ci-avant conclu entre la Communauté d'Agglomération du Niortais et ID VERDE et notifié le 27 février 2023
- l'avenant n°2 au marché visé ci-avant conclu entre la Communauté d'Agglomération du Niortais et ID VERDE et notifié le 20 décembre 2023
- la délibération du Conseil d'Agglomération en date du 16 novembre 2024

**IL EST CONVENU CE QUI SUIT :**

Les travaux décrits au marché initial sont modifiés pour prendre en compte les adaptations suivantes :

**Lot 3 - Aménagement végétal, mobiliers spécifiques et arrosage :**

- Plantations complémentaires et adaptations au niveau du parvis ouest liées au repositionnement de l'abri vélo ouest à la demande de l'Architecte des Bâtiments de France
- Plantations complémentaires au niveau de la rue de l'Industrie en accompagnement notamment des liquidambars transplantés et adaptations diverses
- Adaptations du parvis est pour tenir compte de la réalisation du mur de soutènement le long du faisceau ferroviaire
- Habillage du poste de transformation électrique implanté par ENEDIS
- Implantation de bancs complémentaires sur le parvis de la Gare
- Gardes corps complémentaires à l'interface entre le parvis ouest et le parking agents SNCF
- Modification des essences d'arbres impliquant une moins-value globale

**ARTICLE 1 - MONTANT DU MARCHÉ**

Le montant du marché est modifié comme suit :

Lot	Montant initial du marché et avenants précédents (en €HT)	Montant de l'avenant (en €HT)	Nouveau Montant total du marché
3 – Aménagement végétal, Mobiliers spécifiques, Arrosage	1 202 494,87 €	91 429,87€	1 293 924,74€

**ANNEXES**

Le présent avenant ne comporte pas d'annexe

**FAIT EN UN EXEMPLAIRE ORIGINAL**

A ....., le .....,  
Le titulaire

A Niort, le .....,  
Le représentant légal de la CAN