
 

MARCHE N° 2019072 

Requalification et mise aux normes de la médiathèque Pierre Moinot – Lots structurants 

Lot n°4 Structure bâtiment pont (acier/béton) 

Solution variante  

Avenant n° 1 

 
 

ENTRE : 
la Communauté d’Agglomération du Niortais, représentée par son Président, agissant en vertu de la 
délibération du Conseil d’Agglomération du ………………………………….. 

d'une part, 

ET : 
Le titulaire du marché, SAS Enteprise BONNET, 38 rue de Fontenay – BP 20015, 79160 COULONGES SUR 
L’AUTIZE, SIRET 390 409 506 000 16 (mandataire, en groupement avec SAS DL ATLANTIQUE) représenté 
par : 
(Qualité, nom, fonction) :  ......................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................................  

d'autre part, 

 
VU : 

 le marché n° 2019072 relatif à la requalification et la mise aux normes de la médiathèque Pierre Moinot 
– Lot n°4 Structure bâtiment pont (acier/béton) signé entre la Communauté d’Agglomération du Niortais 
et SAS Entreprise BONNET (mandataire, en groupement avec SAS DL ATLANTIQUE) et notifié le 
28/03/2019 ; 

 la délibération du Conseil d’agglomération de la CAN en date du : …………….  
 
 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 

ARTICLE 1 -  MODIFICATION DES PRESTATIONS 
Les travaux décrits au marché initial sont modifiés pour prendre en compte les adaptations décrites au devis en 
annexe. 
 
 
ARTICLE 2 -  MODIFICATION DU DELAI D’EXECUTION 
Ces travaux supplémentaires n’engendrent pas de modification du délai global d’exécution pour tous les lots. 
 
ARTICLE 3 -  MONTANT DU MARCHE 
Le montant du marché est modifié comme suit : 
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ARTICLE 4 -  ANNEXES 
Le présent avenant comporte l’annexe ci-dessous :  

 Devis n°00000079 en date du 30 septembre 2020. 
 
 

FAIT EN UN EXEMPLAIRE ORIGINAL 
 
 

A .................................., le ..................................,  A Niort, le. ................................., 
Le titulaire       Le représentant légal de la CAN 
 
 
  

 
 

 
Montant initial du marché 

HT 

 
Montant de 

l’avenant n°1 

 
Montant du 

marché après 
avenant n°1 

 
Montant total HT 
 

 
870 832, 61 € 450,00 € 

 
871 282,61 € 

 

 
TVA 20% 
 

 
174 166, 52 € 

 
90,00 € 

 

 
174 256,52 € 

 

 
Montant total TTC 
 

 
1 044 999, 13 € 

 
540,00 € 

 

 
1 045 539,13 € 

 


