
 

MARCHE N° 2019076 

Requalification et mise aux normes de la médiathèque Pierre Moinot 

Lot 7 Menuiserie alluminium   

Avenant n° 3 

 
 

ENTRE : 
la Communauté d’Agglomération du Niortais, représentée par son Président, agissant en vertu de la 
délibération du Conseil d’Agglomération du ……………………………. 

d'une part, 

ET : 
Le titulaire du marché, FRERE CONCEPT, 8 rue de l’Aumônerie, 85490 BENET, SIRET 508 777 935 000 26, 
représenté par : 
 (Qualité, nom, fonction) :  .....................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................................  

d'autre part, 

 
VU : 

 le marché n°2019076 relatif à la requalification et mise aux normes de la médiathèque Pierre Moinot 
signé entre la Communauté d’Agglomération du Niortais et FRERE CONCEPT et notifié le 28/03/2019 ; 

 l’avenant n°1 au présent marché, notifié le 22/06/2020 ; 

 l’avenant n°2 au présent marché, notifié le 29/10/2020 ;  

 l’avis de la CAO en date du 25/01/2021 ;  

 la délibération du Conseil d’agglomération de la CAN en date du : ……………….  
 
 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 

ARTICLE 1 -  MODIFICATION DES PRESTATIONS 
Les travaux décrits au marché initial sont modifiés pour prendre en compte les adaptations décrites au devis 
annexé. 
 
ARTICLE 2 -  MODIFICATION DU DELAI D’EXECUTION 
Ces travaux supplémentaires n’engendrent pas de modification du délai global d’exécution pour tous les lots. 
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ARTICLE 3 -  MONTANT DU MARCHE 
Le montant du marché est modifié comme suit : 
 

 
 
 
ARTICLE 4 -  ANNEXES 
Le présent avenant comporte l’annexe suivante : 

 Devis n°DV04278 en date du 12 janvier 2021. 
 
 

FAIT EN UN EXEMPLAIRE ORIGINAL 
 
 

A .................................., le ..................................,  A Niort, le. ................................., 
Le titulaire       Le représentant légal de la CAN 
 
 
  

 
 

 
Montant initial 
du marché HT 

 
Montant de 

l’avenant n°1 

 
Montant de 

l’avenant n°2 

 
Montant de 

l’avenant n°3 

 
Montant du 

marché après 
avenants  

 
Montant total HT 
  

995 165, 88 € 

 
 

24 923, 98 € 
 

 
12 288, 10 € 

 
33 313,61 € 

 
 

1 065 691,57 € 

 

 
TVA 20% 
 

199 033, 18 € 4 984, 80 € 2 457, 62 € 
 

6 662,72 € 

 

 
213 138,31 € 

 

 
Montant total TTC 
 

1 194 1999, 06 € 29 908, 78 € 14 745, 72 € 
 

39 976,33 € 

 

 
1 278 829,88 € 

 


