
 

MARCHE N° 2021089 

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA DECHETERIE DE SOUCHE A NIORT (79) 

Lot 1 Déconstruction, désamiantage, terrassement, VRD, Génie civil 

Avenant n°2 
 
 

ENTRE : 
la Communauté d’Agglomération du Niortais, représentée par son Président, agissant en vertu de la 
délibération du Conseil d’Agglomération du 11 avril 2022 

d'une part, 

ET : 
Le titulaire du marché, EIFFAGE Route Sud-Ouest, sis ZAC de Belle Aire Nort – Rue Christophe Collomb à 
AYTRE (17441), SIRET 399 307 370 00219, représenté par : 
(Qualité, nom, fonction) :  ......................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................................  

d'autre part, 

 
VU : 

 le marché n° 2021089 relatif à la construction de la déchèterie de Souché à Niort (79), lot 1 
Déconstruction, désamiantage, terrassement, VRD et Génie civil, signé entre la Communauté 
d’Agglomération du Niortais et EIFFAGE Route Sud-Ouest et notifié le 23/09/2021 ; 

 la délibération du Conseil d’Agglomération autorisant la signature du présent avenant ; 
 

 
IL EST EXPOSE CE QUI SUIT  
Compte-tenu : 

 Que la présence de réseaux amiantés enterrés était suspectée au moment des études. Les réseaux amiantés 
découverts ont été traités et évacués.  

 Que la Maitrise d’Ouvrage a souhaité procéder à quelques ajustements : reprise de l’entrée, du piézomètre 
et pose de fourreaux destinés à recevoir de futures liaisons fibre optique. 

 Qu’une faille polluée sous l’ancien filtre à sable a été découvert. 
 
Ces modifications entrainent des évolutions financières du marché. 

 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 
ARTICLE 1 -  MODIFICATION DES PRESTATIONS 
Les travaux décrits au marché initial sont modifiés pour prendre en compte les adaptations décrites aux devis 
LVA22021, LVA22041, LVA22042 et LVA22043 annexés. 
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ARTICLE 2 -  MONTANT DU MARCHE 
Le montant du marché est modifié comme suit :  
 

 
Montant initial  

Montant de 
l’avenant  

Montant total  

Montant € HT 810 387,05 76 205,91 886 592,96 

TVA 20 % 162 077,41 15 241,18 177 318,59 

Montant total € TTC 972 464,46 94 447,09 1 063 911,55 

 
 
 
ARTICLE 3 -  ANNEXES 
Le présent avenant comporte quatre (4) annexes.  
 
Toutes les clauses non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées. 
 
 

FAIT EN UN EXEMPLAIRE ORIGINAL 
 
 
 
 

A .................................., le ..................................,  A Niort, le. ................................., 
Le titulaire       Le représentant légal de la CAN 
 
 
  


