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MARCHE 2019062 

REHABILITATION DE LA PISCINE PRE-LEROY A NIORT – LOT 3 CHARPENTE METALLIQUE –  

Avenant n°2 

 

 

ENTRE : 
la Communauté d’Agglomération du Niortais, représentée par son Président, agissant en vertu de la 
délibération du Conseil d’Agglomération du 16 novembre 2020 ; 

d'une part, 

ET : 
Le titulaire du marché, l’entreprise BGN, sise 10 rue Jacques Cartier - ZAC de Baussais – 79260 LA CRECHE 
- SIRET 317 354 496 00026, représentée par : 
(Qualité, nom, fonction) :  ......................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................................  

d'autre part, 

VU : 
• le marché 2019062 relatif à la réhabilitation de la piscine Pré-Leroy à Niort, pour le Lot 3 Charpente 

métallique, signé entre la Communauté d’Agglomération du Niortais et l’entreprise et notifié le 
26/03/2019 ; 

• La délibération du Conseil d’agglomération de la CAN en date du 16 novembre 2020. 

IL EST EXPOSE CE QUI SUIT : 
L’ajout de tôles d’habillage des cloisoirs dans la halle bassin est rendu nécessaire. 
 
ET IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 
ARTICLE 1 -  MODIFICATION DES PRESTATIONS 
Les travaux décrits au marché initial sont modifiés pour prendre en compte les adaptations décrites au devis 
D200258 V3 annexé. 
 
ARTICLE 2 -  MONTANT DU MARCHE 
Le montant du marché est modifié comme suit : 
 

    montant initial montant de 
l'avenant 2  montant après avt 2 

Montant total HT   888 495,16 €  37 577,22 €  926 072,38 €  
TVA  20,00% 177 699,03 € 7 515,44 €  185 214,48 € 
Montant total TTC   1 066 194,19 € 45 092,66 € 1 111 286,86 € 

 
Soit une augmentation de 4,23 % 
 
ARTICLE 3 -  DELAI D’EXECUTION 
Le délai d’exécution est inchangé. 
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ARTICLE 4 -  ANNEXES 
Le présent avenant comporte 1 annexe(s). 
 
Toutes les clauses du marché non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées. 
 
 

FAIT EN UN EXEMPLAIRE ORIGINAL 
 

A .................................., le ..................................,  A Niort, le. ................................., 
Le titulaire       Le représentant légal de la CAN 
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