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C- 33-11-2020 
 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU NIORTAIS 
 
 

CONSEIL D’AGGLOMERATION DU 16 NOVEMBRE 2020 
 

ETUDES ET PROJETS NEUFS – REHABILITATION DE LA PISCINE PRE-LEROY A NIORT - 
AVENANTS AUX MARCHES DE TRAVAUX POUR LES LOTS N°2, 3, 4, 5, 7, 10, 15, 16 ET 24 

 
 

Monsieur Claude BOISSON, Vice-Président Délégué, expose, 
 
 
Après examen par la Conférence des Maires, 
 
Sur proposition du Président, 
 
Vu les marchés détaillés ci-dessous, attribués dans le cadre de l’opération de réhabilitation de la 
piscine Pré-Leroy à Niort : 
 

N° 
lot Intitulé N° 

marché Notification Titulaire Montant initial 
HT 

Total HT après 
avenants 

précédents 
2 Gros-œuvre 2019022 27/02/19 ALM ALLAIN 3 221 580,67 € 3 960 916,48 € 
3 Charpente métallique 2019062 26/03/19 BGN 888 495,16 € 888 495,16 € 
4 Couverture zinc 2019023 27/02/19 RAIMOND 700 000,00 € 700 000,00 € 
5 Couverture membrane PVC 2019024 27/02/19 SMAC 234 358,04 € 234 358,04 € 
6 Etanchéité bitumeuse et résine 2019063 26/03/19 CMB 368 889,64 € 368 432,00 € 
7 Menuiseries extérieures 2019025 27/02/19 COVERIS 820 994,56 € 820 994,56 € 
8 Bardage et sous-face bois 2019026 27/02/19 REVS' PLAFOND 371 579,59 € 386 791,25 € 
9 Serrurerie métallique 2019089 07/05/19 JEROME MARCHET 550 000,00 € 559 880,79 € 

10 Menuiseries intérieures bois 2019064 26/03/19 RIDORET 295 082,00 € 308 998,28 € 
11 Plâtrerie faux plafond 2019065 26/03/19 MADON FILS 87 000,00 € 87 000,00 € 
12 Plafond tendu  2019068 25/03/19 REZIG 63 733,78 € 63 733,78 € 
13 Revêtement sol faïences 2019027 27/02/19 CMB 333 987,16 € 361 780,12 € 
14 Peinture 2019028 27/02/19 DUMUIS 33 211,43 € 33 211,43 € 
15 Plomberie sanitaire 2019029 27/02/19 HERVE THERMIQUE 329 439,86 € 338 441,90 € 
16 Traitement d'eau 2019030 27/02/19 HERVE THERMIQUE 802 076,00 € 830 396,00 € 
17 Chauffage ventilation 2019031 27/02/19 DALKIA 943 960,00 € 1 020 374,08 € 

18 Electricité 2019032 27/02/19 BOUYGUES ENERGIES 
& SERVICES 548 290,29 € 559 663,72 € 

19 Vidéo surveillance anti-noyade 2019033 27/02/19 ANGELEYES 125 505,00 € 124 005,00 € 
20 Plateforme élévatrice PMR 2019066 26/03/19 CAMILLE ASCENSEUR 23 700,00 € 23 700,00 € 
21 Voirie réseaux divers 2019034 28/02/19 EUROVIA 239 820,00 € 239 820,00 € 
22 Espaces verts 2019035 27/02/19 EIVE 46 160,21 € 46 160,21 € 
23 Casiers cabines 2019036 27/02/19 NAVIC SASU 165 036,00 € 165 036,00 € 
24 Bassin inox PVC 2019037 27/02/19 A & T Europe 1 256 022,00 € 1 265 204,00 € 
25 Fond mobile 2019038 27/02/19 KBE BAUELEMENTE 280 137,00 € 283 158,40 € 
26 Ailerons mobiles 2019039 27/02/19 KBE BAUELEMENTE 271 935,00 € 271 935,00 € 
27 Couverture thermique 2019090 07/05/19 VARIOPOOL 261 920,51 € 261 920,51 € 

TOTAL 13 262 913,90 € 14 204 406,71 € 
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Considérant pour la Communauté d’Agglomération la nécessité de faire réaliser les travaux 
complémentaires suivants : 
 
- Ajout de tôles d’habillage des closoirs dans la halle bassin, 
- Complément de lignes de vie en toiture, 
- Modification performance vitrages sur menuiseries extérieures, 
- Modification des piètements des bancs, placards et étagères, 
- Ajout adoucisseur, robinets de puisage, lavabos et bac de désinfection, 
- Modification réseaux hydrauliques bassins et ajout de prises balai, 
- Diverses mises au point techniques, 
 
Et de prendre également en compte l'immobilisation du matériel durant la période d’ajournement des 
travaux de mars à mai 2020 en raison de la crise sanitaire liée à la COVID 19, 
 
L’ensemble entraine des modifications financières par avenant aux marchés de travaux des lots n°2, 3, 
4, 5, 7, 10, 15, 16 et 24, selon détail ci-dessous :   
 
 

N° lot Intitulé N° marché Titulaire Montant initial HT
Montant 

avenants CA 
09/2019

Montant 
avenants 
Decision 
06/2020

Montant 
avenants CA 

11/2020

Total HT du 
marché après 

cumul des 
avenants

Lot 2 Gros-œuvre 2019022 ALM ALLAIN 3 221 580,67 € 398 876,68 € 340 459,13 € 85 659,19 € 4 046 575,67 €

Lot 3 Charpente métall ique 2019062 BGN 888 495,16 € 37 577,22 € 926 072,38 €

Lot 4 Couverture zinc 2019023 RAIMOND 700 000,00 € 863,42 € 700 863,42 €

Lot 5 Couverture membrane PVC 2019024 SMAC 234 358,04 € 4 880,06 € 239 238,10 €

Lot 7 Menuiseries extérieures 2019025 COVERIS 820 994,56 € 2 086,21 € 823 080,77 €

Lot 10 Menuiseries intérieures bois 2019064 RIDORET MENUISERIE 295 082,00 € 13 662,28 € 254,00 € -40 168,00 € 268 830,28 €

Lot 15 Plomberie sanitaire 2019029 HERVE THERMIQUE 329 439,86 € 5 302,04 € 3 700,00 € 28 441,53 € 366 883,43 €

Lot 16 Traitement d'eau 2019030 HERVE THERMIQUE 802 076,00 € 28 320,00 € 15 592,00 € 845 988,00 €

Lot 24 Bassin inox PVC 2019037 A & T Europe 1 256 022,00 € -14 263,00 € 23 445,00 € -5 000,00 € 1 260 204,00 €  
 
 
Vu l’avis de la commission d’Appel d’Offres du 3 novembre 2020, 
 
Le montant total des marchés de travaux est donc porté à 14 334 338,34 € HT en intégrant ces 
avenants dont le montant s’établit à 129 931,63 € HT soit 0,97% du montant des travaux initial. 
 
Le budget de l’opération prévue dans l’Autorisation de Programme / Crédits de Paiement (AP/CP) 
permet d’intégrer ces travaux modificatifs.  
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Le Conseil d’Agglomération : 
 

− Approuve la signature des avenants aux marchés de travaux ci-dessous, et toutes les pièces s’y 
rapportant : 

 

N° lot Intitulé N° marché Titulaire Montant initial HT
Montant 

avenants CA 
09/2019

Montant 
avenants 
Decision 
06/2020

Montant 
avenants CA 

11/2020

Total HT du 
marché après 

cumul des 
avenants

Lot 2 Gros-œuvre 2019022 ALM ALLAIN 3 221 580,67 € 398 876,68 € 340 459,13 € 85 659,19 € 4 046 575,67 €

Lot 3 Charpente métall ique 2019062 BGN 888 495,16 € 37 577,22 € 926 072,38 €

Lot 4 Couverture zinc 2019023 RAIMOND 700 000,00 € 863,42 € 700 863,42 €

Lot 5 Couverture membrane PVC 2019024 SMAC 234 358,04 € 4 880,06 € 239 238,10 €

Lot 7 Menuiseries extérieures 2019025 COVERIS 820 994,56 € 2 086,21 € 823 080,77 €

Lot 10 Menuiseries intérieures bois 2019064 RIDORET MENUISERIE 295 082,00 € 13 662,28 € 254,00 € -40 168,00 € 268 830,28 €

Lot 15 Plomberie sanitaire 2019029 HERVE THERMIQUE 329 439,86 € 5 302,04 € 3 700,00 € 28 441,53 € 366 883,43 €

Lot 16 Traitement d'eau 2019030 HERVE THERMIQUE 802 076,00 € 28 320,00 € 15 592,00 € 845 988,00 €

Lot 24 Bassin inox PVC 2019037 A & T Europe 1 256 022,00 € -14 263,00 € 23 445,00 € -5 000,00 € 1 260 204,00 €  
 

 
Le conseil adopte à l'unanimité cette délibération. 
 

Pour : 79  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Non participé : 0 

 
 

Claude BOISSON 
 
 
 

Vice-Président Délégué
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