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Monsieur Claude BOISSON, Vice-Président Délégué, expose, 
 
 
Après examen par la Conférence des Maires, 
 
Sur proposition du Président, 
 
 
Vu le marché de maitrise d’œuvre 2017018, attribué au groupement BLP (mandataire) / CD2i / CESMA 
/ IDB acoustique / OVERDRIVE par délibération du Conseil d’Agglomération du 20 novembre 2017 dans 
le cadre de l’opération de réhabilitation de la piscine Pré-Leroy à Niort pour un montant de 
1 788 000,00 € HT. 
 
Vu l’avenant n°1 au marché de maitrise d’œuvre approuvé par délibération du Conseil 
d’Agglomération du 28 mai 2018 et fixant le forfait définitif de rémunération à l’issu de l’APD au 
montant de 1 832 310,00 € HT. 
 
Considérant qu’au cours des travaux, les investigations d’une réhabilitation étant limitées, il a été 
nécessaire d’effectuer des adaptations structurelles (impédances des micros pieux insuffisants…) pour 
un montant de 428 390 € HT soit 3,2% du montant des travaux. 
 
Suite à une interprétation trop ajustée de l’AMO par rapport aux besoins exprimés par la maitrise 
d’ouvrage, (une action en recouvrement auprès de l’AMO est en cours) des modifications ont été 
nécessaires. La température de fonctionnement du bassin intérieur a dû être augmenté de +2°C. Ceci 
ayant pour conséquence la modification du local et de la centrale de traitement d’air prévus 
initialement. 
 
Le montant total de ces modifications depuis le démarrage des travaux, représente une évolution de 
5,8%. 
 
L’impact calendaire correspondant est de +31 semaines sur le délai de réalisation des travaux, dont 
2 semaines sans impact financier sur le marché de maitrise d’œuvre. 
 
Compte tenu de l’impact de ces modifications sur les missions du maître d’œuvre, un avenant n°4 pour 
une rémunération complémentaire de 113 571,70 € HT est nécessaire, portant le forfait définitif de 
rémunération du maître d’œuvre de 1 832 310 € HT à 1 945 571,70 € HT, soit une augmentation de 
8,8% par rapport au marché initial. 
 
Vu l’avis de la commission d’Appel d’Offres du 3 novembre 2020. 
 
Le budget de l’opération prévue dans l’Autorisation de Programme / Crédits de Paiement (AP/CP) 
permet d’intégrer cet avenant n°4. Accusé de réception en préfecture
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Le Conseil d’Agglomération : 
 

- Autorise l’adaptation du programme permettant un usage de l’équipement à une température 
du bassin intérieur égale à 29°C, 

- Approuve la signature de l’avenant n°4 au marché n°2017018 pour un montant de 
113 571,70 € HT, et toutes les pièces s’y rapportant. 
 

 
Le conseil adopte à l'unanimité cette délibération. 
 

Pour : 79  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Non participé : 0 

 
 

Claude BOISSON 
 
 
 

Vice-Président Délégué
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