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C- 35-11-2020 
 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU NIORTAIS 
 
 

CONSEIL D’AGGLOMERATION DU 16 NOVEMBRE 2020 
 

ETUDES ET PROJETS NEUFS – MEDIATHEQUE PIERRE-MOINOT - AVENANT AU MARCHE DE 
MAITRISE D'OEUVRE  

 
 

Monsieur Claude BOISSON, Vice-Président Délégué, expose, 
 
 
Après examen par la Conférence des Maires, 
 
Sur proposition du Président, 
 
 
La crise sanitaire de la COVID 19 a impacté le déroulement du chantier de requalification de la 
médiathèque en imposant notamment un ajournement de travaux du 17 mars au 18 mai 2020. 
 
Les mesures sanitaires ainsi que les règles de distanciation prescrites par le gouvernement ont imposé 
de reprendre entièrement l’organisation des différentes taches de travaux. De même le calendrier 
détaillé d’exécution des travaux a dû être repris et le délai global d’exécution se trouve allongé de 
2,5 mois. 
 
L’équipe de maitrise d’œuvre dont le mandataire est l’Agence DESHOULIERES JEANNEAU Architectes, 
voit de fait la durée de son contrat allongé de 2,5 mois. La fin des travaux est aujourd’hui arrêtée au 
2 mars 2021. 
 
Le Moulin du Roc a maintenu son ambition de réouverture de l’équipement en tout début d’année 
2021. L’accueil du public du Moulin du Roc se faisant par la placette, il y a lieu de mettre en place une 
organisation spécifique afin de poursuivre les travaux d’aménagement tout en libérant les espaces 
d’accès aux différentes salles de spectacle. Cette organisation particulière sera mise en place pour les 
mois de janvier et février 2021. 
 
De plus, pour des raisons esthétiques, il a été décidé de remplacer le sol en asphalte initialement 
prévu, par un dallage béton quartz ciré. Cette modification importante a donné lieu également à une 
reprise des études de conception, à l’édition de nouveaux plans et une réorganisation du planning 
général d’exécution des travaux. 
 
Le forfait de rémunération du marché de l’équipe de maitrise d’œuvre pour ces missions 
complémentaires est arrêté à la somme de 22 000 € HT, soit une évolution de 2,3%. 
 
Les conditions spécifiques de facturation de cet avenant n°5 sont : 
 

- Pour l’allongement du délai de suivi des travaux (COVID): 11 120 € HT facturable à 
l’avancement des travaux ; 

- Reprise des études pour interfaces travaux placette et activités de chantier : 3 400 € HT 
facturable à réception du présent avenant ; 

- Reprise des études pour réalisation d’une dalle béton dans la placette : 7 480 € HT facturable à 
réception du présent avenant. Accusé de réception en préfecture
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Le montant des honoraires décrit au marché initial est modifié pour prendre en compte ces 
adaptations.  
 
Vu l’avis de la commission d’appel d’offres. 
 
 
Le Conseil d’Agglomération : 
 

- Arrête le montant de la rémunération définitive de l’équipe de maitrise d’œuvre au montant 
de 947 544,71 € HT ; 

- Autorise la signature de l’avenant au marché de maitrise d’œuvre et toutes les pièces s’y 
rapportant. 
 

 
Le conseil adopte à l'unanimité cette délibération. 
 

Pour : 79  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Non participé : 0 

 
 

Claude BOISSON 
 
 
 

Vice-Président Délégué
 

 

Montant initial 
portant sur le 

forfait 
provisoire 

Montant de 
l’avenant 1 

fixant le 
montant du 

forfait 
définitif 

Montant de 
l’avenant 3 : suivi 
des travaux Ville 

de NIORT 

Montant de 
l’avenant 4 : 

nouvelle 
consultation 

Mobiliers 

Avenant 5 : Montant total 
après avenants 

Montant total 
HT 809 353,35 € 48 191, 36 € 64 500, 00 € 3 500, 00 € 22 000, 00 € 947 544.71 € 

TVA 20% 161 870, 67 € 9 638, 27 € 12 900, 00 € 700, 00 € 4 400,00 € 189 508.94 € 
Montant total 

TTC 971 224, 02 € 57 829, 63 € 77 400, 00 € 4 200, 00 € 26 400 ,00 € 1 137 053,65 € 
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