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C- 34-11-2024

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU NIORTAIS

CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DU LUNDI 18 NOVEMBRE 2024

ETUDES ET PROJETS NEUFS - AMÉNAGEMENT DES ESPACES PUBLICS DE LA GARE DE NIORT -
AVENANTS AUX MARCHÉS DE TRAVAUX

Monsieur Jacques BILLY, Vice-Président Délégué, expose,

Après examen par la Conférence des Maires,

Sur proposition du Président,

Vu la délibération C-74-09-2022 du Conseil  d’agglomération du 26 septembre 2022, approuvant le
lancement de la consultation et la signature des marchés de travaux pour l’aménagement des espaces
publics de la gare de Niort ;

Vu la délibération C-21-06-2023 du Conseil d’agglomération du 29 juin 2023, approuvant la signature
du marché de travaux Lot n°5 pour l’aménagement des espaces publics de la gare de Niort ;

Vu la  délibération C-21-12-2023 du Conseil  d’agglomération du 11 décembre 2023,  approuvant la
signature de l’avenant n°2 aux marchés de travaux pour les lots 1 et 3 concernant l’aménagement des
espaces publics de la gare de Niort ;

Vu  les  marchés  signés  le  11/01/2023  pour  les  lots  1,  2  et  3  de  cette  opération,  et  notifiés  le
12/01/2023 ;

Vu le marché signé le 19/02/2023 pour le lot 4 de cette opération et notifié le 22/02/2023 ;

Vu l’avis de la Commission d’Appel d’Offres.

Les  présents  avenants  aux  lots  1,  2,  3  et  4  sont  relatifs  à  des  travaux complémentaires  et  à  des
modifications de prestations :

Lot 1     - Voirie, Terrassements, Réseaux Divers     :  
- Adaptation du  poste  de  relevage des  eaux pluviales  du  parvis  est  et  du  réseau des  eaux

pluviales rue de l’Industrie pour répondre aux préconisations techniques de la SNCF ;
- Prestations complémentaires de travaux préparatoires pour assurer l’exploitation du site en

phase chantier ;
- Complément de buttes roues de stationnement  en bois  à  la  demande de la  SNCF sur  les

parkings reconstitués ;
- Terrassements  et  dépollution  complémentaires  au  niveau  du  parking  agents  SNCF  et

adaptation des stationnements travaux à la demande de la SNCF ;
- Modification de la granulométrie de la résine des bandes cyclables ;
- Non-réalisation de gradins bétons au niveau du parvis est et de pavage à l’aplomb de la halle

marchandise dans l’attente du projet de requalification ;
- Diminution du volume de terres polluées par rapport à l’estimation initiale projet.



Lot 2 - Réseaux, mobiliers et appareils d’éclairage :
- Réalisation de branchements provisoires pour assurer l’exploitation du site en phase chantier ;
- Déposes reposes de barrières et  caméras pour assurer l’exploitation du site (taxis,  parking

agents SNCF) ;
- Adaptation du matériel de gestion des stationnements minute pour assurer une uniformité

avec les matériels mis en œuvre dans le cadre des travaux de la place Martin Bastard ;
- Adaptation de la borne d’accès au parvis bâtiment voyageur pour répondre aux exigences de

durabilité souhaitées par la SNCF ;
- Dispositifs d’éclairage complémentaires dans les abris vélos ;
- Dispositifs d’éclairages complémentaires sous la marquise du bâtiment voyageur.

Lot 3     - Aménagement végétal, mobiliers spécifiques et arrosage     :  
- Plantations  complémentaires  et  adaptations  au  niveau  du  parvis  ouest  liées  au

repositionnement de l’abri vélo ouest à la demande de l’Architecte des Bâtiments de France ;
- Plantations  complémentaires  au  niveau  de  la  rue  de  l’Industrie  en  accompagnement

notamment des liquidambars transplantés et adaptations diverses ;
- Adaptations du parvis est pour tenir compte de la réalisation du mur de soutènement le long

du faisceau ferroviaire ;
- Habillage du poste de transformation électrique implanté par ENEDIS ;
- Implantation de bancs complémentaires sur le parvis de la Gare ;
- Gardes corps complémentaires à l’interface entre le parvis ouest et le parking agents SNCF ;
- Modification des essences d’arbres impliquant une moins-value globale.

Lot 4 - Abri du PEM et Abris Vélos :
- Suppression  de  l’habillage  pour  les  cassiers  Amazon et  La  Poste  avec  rééquilibrage  de  la

structure ;
- Suppression de la dalle béton de l’abri vélo Est au profit d’un revêtement en béton désactivé

continu pris en charge dans le cadre du lot 1 ;
- Adaptation de l’abri vélo ouest dans le cadre de son positionnement entre le PEM et le parking

Effia P1 (suppression de la casquette, remplacement de la miroiterie en façade par du bardage,
adaptation de l’éclairage, création d’une nouvelle ligne de poteaux) ;

Ces modifications entrainent des évolutions financières aux lots N° 1, 2, 3 et 4.

Lot Avenant
n° Entreprise

Montant  HT  initial
du  marché  et
avenants
précédents

Montant  HT
de l’avenant

Total  du
marché HT

1  –  Voirie  Terrassements,
Réseaux Divers

3 COLAS 6 097 255,62 € 216 877,87 € 6 314 133,49 € 

2  –  Réseaux,  Mobiliers  et
Appareils d’éclairage

3 INEO 1 024 497,00 € 84 810,90 € 1 109 307,90 € 

3  –  Aménagement  végétal,
Mobiliers spécifiques, Arrosage

3 IDVERDE 1 202 494,87 € 91 429,87 € 1 293 924,74 € 

4 – Abri du PEM et Abris Vélo 1 CMR    912 810,72 € - 34 098,24 €    878 712,48 € 
5  –  Génie  civil  mur  de
soutènement Est 

BONNET    226 259,90 €    226 259,90 €

Le montant total des travaux (marchés de base + avenant(s) est donc de 9 822 338,51 € HT. 

Les crédits nécessaires pour réaliser l’opération sont inscrits au Budget Principal et au Budget annexe
Transport. 



Le Conseil d’Agglomération, après en avoir délibéré :

- Autorise le Président, ou le Vice-Président Délégué, à signer l’avenant n°3 aux marchés de
travaux pour les lots 1, 2, 3, l’avenant 1 au marché de travaux pour le lot 4 et toutes les pièces
s’y rapportant.

Le conseil adopte à l'unanimité cette délibération.

Pour : 72
Contre : 0
Abstention : 0
Non participé : 0

Lydia ZANATTA

Secrétaire de séance

Jacques BILLY

Vice-Président Délégué
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