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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL

Séance du 20 juin 2022

ETUDES ET PROJETS NEUFS - TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DE LA MAISON DU BEURRE À ECHIRÉ - AVENANT N°3 AU MARCHÉ DE
TRAVAUX LOT N°2 - AVENANT N°2 AUX MARCHÉS DE TRAVAUX DES LOTS N°4,6,7,8,9,10,11,12 ET 13

Titulaires et suppléants présents :
Jérôme  BALOGE,  Jeanine  BARBOTIN,  Ségolène  BARDET,  Fabrice  BARREAULT,  Daniel  BAUDOUIN,  Jacques  BILLY,  Gérard  BOBINEAU,  François  BONNET,  Cédric
BOUCHET, Sophie BOUTRIT, Christian BREMAUD, Sophie BROSSARD, Françoise BURGAUD, Alain CANTEAU, Alain CHAUFFIER, Clément COHEN, Thierry DEVAUTOUR,
Jean-Pierre DIGET, Patricia DOUEZ, Romain DUPEYROU, Emmanuel EXPOSITO, Anne-Sophie GUICHET, François GUYON, Thibault HEBRARD, Florent JARRIAULT, Nadia
JAUZELON, Yann JEZEQUEL, Gérard LABORDERIE, Anne-Lydie LARRIBAU, Alain LECOINTE, Gérard LEFEVRE, Philippe LEYSSENE, Sonia LUSSIEZ, Elisabeth MAILLARD,
Bastien MARCHIVE, Elmano MARTINS, Sébastien MATHIEU, Philippe MAUFFREY, Dany MICHAUD, Marie-Paule MILLASSEAU, Lucy MOREAU, Aurore NADAL, Frédéric
NOURRIGEON, Michel PAILLEY, Eric PERSAIS, Claire RICHECOEUR, Nicolas ROBIN, Agnès RONDEAU, Jean-François SALANON, Dominique SIX, Mélina TACHE, Philippe
TERRASSIN, Séverine VACHON, Yvonne VACKER, Nicolas VIDEAU, Florence VILLES, Valérie VOLLAND.

Titulaires absents ayant donné pouvoir :
Stéphanie ANTIGNY à Nicolas VIDEAU, Jean-Michel BEAUDIC à Elisabeth MAILLARD, Marie-Christelle BOUCHERY à Sophie BOUTRIT, Yamina BOUDAHMANI à Gérard
LEFEVRE, Christelle CHASSAGNE à Dominique SIX, Olivier D'ARAUJO à Clément COHEN, Gérard EPOULET à Yann JEZEQUEL, Noélie FERREIRA à Mélina TACHE, Marcel
MOINARD à Thierry DEVAUTOUR, Franck PORTZ à Patricia DOUEZ, Florent SIMMONET à Elmano MARTINS, Johann SPITZ à Jacques BILLY, Lydia ZANATTA à Marie-
Paule MILLASSEAU.

Titulaires absents :
Annick BAMBERGER, Lucien-Jean LAHOUSSE, Alain LIAIGRE, Sophia MARC, Rose-Marie NIETO, Richard PAILLOUX.

Titulaires absents excusés :
Claude BOISSON, François GIBERT, Cathy Corinne GIRARDIN, Christophe GUINOT, Guillaume JUIN, Corinne RIVET BONNEAU.

Président de séance : Jérôme BALOGE

Secrétaire de séance : Aurore NADAL



C- 39-06-2022

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU NIORTAIS

CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DU LUNDI 20 JUIN 2022

ETUDES ET PROJETS NEUFS - TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DE LA MAISON DU BEURRE À
ECHIRÉ - AVENANT N°3 AU MARCHÉ DE TRAVAUX LOT N°2 - AVENANT N°2 AUX MARCHÉS

DE TRAVAUX DES LOTS N°4,6,7,8,9,10,11,12 ET 13

Monsieur Romain DUPEYROU, Vice-Président Délégué, expose,

Après examen par la Conférence des Maires,

Sur proposition du Président,

Vu la délibération C-15-09-2021 du Conseil  d’agglomération du 27 septembre 2021, approuvant le
lancement de la consultation et la signature des marchés de travaux pour l’aménagement de la Maison
du Beurre à Echiré.

Vu les marchés signés le  08/10/2021 pour les 13 lots de cette opération, et  notifiés les 19, 20 et
21 octobre 2021,

Par délibération C-17-04-2022  en date du 11 avril 2022, un premier avenant relatif à l’adaptation du
système de fondations de la partie extension du bâtiment a été notifié au lot n°2. 

Par décision en date du 16 mai 2022, un avenant relatif à la prolongation des délais d’exécution des
travaux a été notifié à tous les lots (13).

Le présent avenant aux lots 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 est relatif à des travaux complémentaires :

- Lot  2 :  Adaptation des  fondations du parvis  d’entrée,  suppression  d’enduit  et  de  création
d’ouverture, adaptation du principe d’infiltrations des eaux pluviales…

- Lot 4 : Reprise de la structure du plafond du R+1
- Lot 6 : Suppression d’une ouverture
- Lot 7 : Modification d’une ouverture + suppression de volets roulants
- Lot 8 : Suppression trappe de visite + ajout garde-corps
- Lot 9 : Modification de doublage et d’isolant 
- Lot 10 : Suppression partielle d’isolant de sol
- Lot 11 : Peinture sur une façade
- Lot 12 : Diverses adaptations suite à transmission du plan d’aménagement du futur occupant
- Lot 13 : Diverses adaptations suite à transmission du plan d’aménagement du futur occupant



Ces modifications entrainent des évolutions financières aux lots n°2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, et 13.

Entreprise Lot

Montant €HT
initial du

marché et
avenants

précédents

Montant de
l’avenant € HT

Nouveau
Montant € HT

total du
marché

SCER 2 – Gros oeuvre 140 182,50 839,66 141 022,16
MENUISERIE
BODIN

4 – Charpente bois 42 894,09 5 678,04 48 572,13

POUGNAND 6  –  Menuiseries
extérieures bois

20 000,00 -2 942,05 17 057,95

MOYNET ALU 7  –  Menuiseries
extérieures alu

27 428,13 -811,80 26 616,33

MENUISERIE
BODIN

8  –  Menuiserie
intérieure

12 145,64 218,08 12 363,72

CSI BATIMENT
9  –  Cloison  sèche  /
Faux  plafonds  /
Isolation thermique

41 000,00 7,45 41 007,45

VERGNAUD 10 - Carrelage 21 841,46 -2 665,34 19 176,12

ARMONIE DECO 11  –  Peinture  /  Sol
souple

13 936,14 2 924,10 16 860,24

CB ELEC
12  –  Chauffage  /
Ventilation  /
Plomberie/ Sanitaire

33 340,09 3 119,32 36 459,41

GUYONNAUD 13 - Electricité 34 962,50 2 918,97 37 881,47

Le montant total des travaux (marchés de base + avenant(s) est donc de 436 326,98 € HT. 

Les crédits nécessaires pour réaliser l’opération sont inscrits au budget Principal.

Le Conseil d’Agglomération, après en avoir délibéré :

- Autorise le Président ou le Vice-Président Délégué à signer l’avenant n°3 au marché de travaux
pour le lot 2, l’avenant n°2 aux marchés de travaux pour les lots 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et
toutes les pièces s’y rapportant.

Le Conseil d'Agglomération adopte à l'unanimité cette délibération.

Pour : 70
Contre : 0
Abstention : 0
Non participé : 0

Romain DUPEYROU

Vice-Président Délégué
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