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C- 48-09-2019 

 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU NIORTAIS 
 

 

CONSEIL D’AGGLOMERATION DU 23 SEPTEMBRE 2019 

 

ETUDES ET PROJETS NEUFS – REHABILITATION DE LA PISCINE PRE-LEROY A NIORT - 

AVENANT N°1 AUX MARCHES DE TRAVAUX POUR LES LOTS N° 2, 6, 9, 10, 13, 15, 19, ET 24 
 

 
Monsieur Alain BAUDIN, Vice-Président Délégué, expose, 

 

Après examen par la Conférence des Maires, 

 

Sur proposition du Président, 

 

 

Par délibération du 28 mai 2018, le Conseil d’Agglomération a approuvé l’avenant n°1 au marché de 

maitrise d’œuvre relatif à la réhabilitation de la piscine Pré-Leroy, fixant la rémunération du maitre 

d’œuvre à 1 832 310 € HT. 

 

Par décision du 22 octobre 2018, le marché de travaux relatif aux travaux anticipés de désamiantage et 

de curage (lot n°1) a été attribué pour un montant de 170 847,60 € HT. 

 

Par délibération du 28 janvier 2018, le Conseil d’Agglomération a approuvé les marchés de travaux des 

lots 2, 4, 5, 7, 8, 13 à 19 et 21 à 26, et autorisé leurs signatures pour un montant total de 

10 822 683,01 € HT. 

 

Par décision du 31 janvier 2019, un avenant n°1 au marché de travaux du lot n°1 a été attribué pour la 

réalisation de travaux de désamiantage complémentaires pour un montant de 39 000,00 € HT. 

 

Par délibération du 4 mars 2019, le Conseil d’Agglomération a approuvé les marchés de travaux des 

lots 3, 6, 10, 11 et 20 et autorisé leurs signatures pour un montant total de 1 831 645,43 € HT. 

 

Par délibération du 8 avril 2019, le Conseil d’Agglomération a approuvé les marchés de travaux des lots 

9 et 27 et autorisé leurs signatures pour un montant total de 811 920,51 € HT. 

 

Le montant total des marchés de travaux (lots n°1 à 27) attribués, à l’issue des consultations relatives à 

cette opération, s’élève donc à 13 637 096,55 € HT. Les tranches optionnelles TO1 et TO2 du lot n°2 

ainsi que TO1 du lot n°3 n’ont pas été affermies. Par conséquent, le montant total des marchés travaux 

(lots n°1 à 27) est ramené à 13 433 761,50 € HT.  

 

Dans le cadre de l’opération, il est envisagé les modifications suivantes :  

 

-  La reprise structurelle des éléments de gros œuvre suivants, rendue nécessaire suite aux 

constats et analyses qualitatives et quantitatives des structures existantes, réalisés dans le cadre 

des travaux de réhabilitation : reprise partielle de la structure béton armé au niveau R-1, la 

reconstruction du mur séparatif de la halle bassin intérieure, la démolition de longrines dans le 

bassin intérieur, la réalisation de micropieux complémentaires, la reprise partielle des voiles et 

fond de bassin extérieur et l’adaptation des bassins aux équipements spécifiques (couverture 

thermique et fond mobile), pour un montant global de 396 058,89 € HT. 
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- L’aménagement du sas de mise à l’eau a été revu et simplifié pour en améliorer l’usage et la 

surveillance pour un montant en moins-value de -5 957,74 € HT, (7 lots techniques concernés). 

 

- L’ajout de caniveaux fentes et siphons de sol : pour un montant de 29 049,89 € HT (3 lots 

techniques impactés). 

 

- La mise en œuvre de portes type « Thalasso » dans les locaux humides pour une meilleure 

pérennité : pour un montant de 13 662,28 € HT. 

 

 

Ces prestations entrainent des modifications financières par avenant n°1 aux marchés de travaux pour 

les lots n°2, 6, 9, 10, 13, 15, 19 et 24 :  

 

Marchés de travaux 

Lots / Entreprise 

N° de 

marché 

Montant initial - € 

HT 

Montant  

avenants n°1 - 

€ HT 

Montant total 

€ HT 

Lot N°02 : Réhabilitation Gros œuvre 

/ ALM ALLAIN - Delta CTP - SCER 
2019-022 3 221 580,67 € 398 876,68 € 3 620 457,35 € 

Lot N°06 : Etanchéité bitumineuse et 

résine / CMB 
2019-063 368 889,64 € -457,64 € 368 432,00 € 

Lot N°09 : Serrurerie métallerie /  

Jérôme MARCHET 
2019-089 550 000,00 € 3 400,00 € 553 400,00 € 

Lot N°10 : Menuiseries intérieures 

bois / RIDORET 
2019-064 295 082,00 € 13 662,28 € 308 744,28 € 

Lot N°13 : Revêtement de sol 

Faïence / CMB 
2019-027 333 987,16 € 27 792,96 € 361 780,12 € 

Lot N°15 : Plomberie Sanitaire / 

HERVE THERMIQUE 
2019-029 329 439,86 € 5 302,04 € 334 741,90 € 

Lot N°19 : Vidéo surveillance anti 

noyade / AngelEye Srl 
2019-033 125 505,00 € -1 500,00 € 124 005,00 € 

Lot N°24 : Bassin inox PVC / A&T 

EUROPE  
2019-037 1 256 022,00 € -14 263,00 € 1 241 759,00 € 

 

Vu l’avis de la Commission d’Appel d’Offres du 10 septembre 2019. 

 

Le montant total des travaux est donc porté à 13 866 574,82 € HT en intégrant ces avenants dont le 

montant s’établit à 432 813,32 € HT, soit + 3,22%. 

 

Le budget de l’opération prévue dans l’Autorisation de Programme / Crédits de Paiement (AP/CP) 

permet d’intégrer ces travaux modificatifs. 

 

 

Il est demandé au Conseil d’Agglomération de bien vouloir : 

 

− Autoriser la signature des avenants n°1 aux marchés de travaux ci-dessous, et toutes les pièces 

s’y rapportant : 

• 2019022 (lot 2) conclu avec le groupement ALM ALLAIN / DELTA CTP / SCER, 

• 2019063 (lot 6) conclu avec la société CMB, 

• 2019089 (lot 9) conclu avec la société JEROME MARCHET, 

• 2019064 (lot 10) conclu avec la société RIDORET, 

• 2019027 (lot13) conclu avec la société CMB, 

• 2019029 (lot15) conclu avec la société HERVE THERMIQUE, 
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• 2019037 (lot 24) conclu avec la société A&T EUROPE. 

 

 

Le conseil adopte à l'unanimité cette délibération. 

 

Pour : 78  

Contre : 0 

Abstention : 0 

Non participé : 0 

 

 

Alain BAUDIN 

 

 

 

Vice-Président Délégué
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