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C- 14-05-2016 
 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU NIORTAIS 
 
 

CONSEIL D’AGGLOMERATION DU 30 MAI 2016 
 

ETUDES ET CONDUITE D'OPERATION – MISE AUX NORMES DE S VESTIAIRES 
ET OUVRAGES EXTERIEURS DE LA PISCINE DE SANSAIS - A VENANT 1 

 
 

Monsieur Alain BAUDIN , Vice-Président Délégué, expose, 
 
Après examen par la Conférence des Maires, 
 
Sur proposition du Président, 
 
 
Par délibération du 25 juin 2015, le Conseil d’Agglomération a approuvé le dossier de 
consultation des entreprises et autorisé le lancement de la consultation et la signature des 
marchés pour les travaux de mise aux normes des vestiaires et des ouvrages extérieurs de la 
piscine de Sansais la Garette. 
 
Sur la base de cette délibération les marchés ont été signés avec les entreprises et pour les 
montants suivants : 
 
Lots  Entreprises  Montants HT  
Lot 1- Aménagements extérieurs COLAS CENTRE OUEST - 

Agence de Niort  
 114 127,30 € 

Lot 2- Démolitions gros œuvre TROUBAT  55 641,92 € 
Lot 3- Menuiseries extérieures MOYNET ALU  14 964,64 € 
Lot 4- Menuiseries intérieures agencements SUFFIXE  39 883,68 € 
Lot 5- Revêtements sols & murs céramique SARL NAUDON PENOT  24 055,69 € 
Lot 6- Peinture ARMONIE DECO  10 711,41 € 
Lot 7- Plomberie sanitaires BRUNET  19 907,00 € 
Lot 8- Electricité EEAC  17 780,63 € 
 
 
Lors du démarrage de chantier des sujétions imprévues sont apparues, de plus des 
adaptations pour convenir au fonctionnement futur de l’établissement se sont révélées 
nécessaires avec les conséquences suivantes : 
 
1. Après démolition partielle du dallage, il a été constaté que les pentes de tous les réseaux 

d’assainissement sous dallage étaient inférieures ou égales à 1%. La réglementation 
actuelle impose une pente de 2% pour les réseaux sous dallage. Cela nécessite : 

a. La réfection de tous les réseaux au lieu de la réfection localisée prévue. Cette 
accentuation des pentes a pour conséquence d’abaisser le niveau du branchement 
à l’égout sous le niveau du réseau extérieur d’assainissement existant. 

b. D’abaisser le niveau du regard de branchement à l’égout 
c. De modifier le réseau d’assainissement extérieur sur la longueur nécessaire pour 

respecter les pentes minimum exigées. 
 

2. Pour permettre d’entreposer une future machine à laver les sols, il est nécessaire de 
libérer un emplacement en déplaçant le ballon d’eau chaude nécessitant : 

a. La modification des réseaux de distribution d’eau chaude 
b. Le renfort structurel du plancher sur lequel le ballon sera entreposé 
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3. Afin de s’adapter à une évolution des équipements, l’installation de prises de courant 

triphasé est nécessaire 
 
 
Des adaptations techniques lors des études d’exécution ont permis de générer des moins-
values dont la modification du système de chloration des pédiluves qui justifie un montant 
d’avenant nul pour le lot 7. 
 

Lots Entreprises Montants 
initial HT 

Montant de 
l’avenant 

HT 

Montant après 
avenant 

Lot 1- Aménagements 
extérieurs 

COLAS CENTRE OUEST 
- Agence de Niort  

 114 127,30 € 3 749,00 € 117 876,30 € 

Lot 2- Démolitions gros 
œuvre 

TROUBAT  55 641,92 € 6 007,34 61 649,26 € 

Lot 3- Menuiseries 
extérieures 

MOYNET ALU  14 964,64 € /    14 964.64 

Lot 4- Menuiseries 
intérieures agencements 

SUFFIXE  39 883,68 € -699,64 € 39 184,04 € 

Lot 5- Revêtements sols 
& murs céramique 

SARL NAUDON PENOT  24 055,69 € 1 339,95 € 25 395,64 € 

Lot 6- Peinture ARMONIE DECO  10 711,41 € / 10 711.41 
Lot 7- Plomberie 
sanitaires 

BRUNET  19 907,00 € 0 € 19 907,00 € 

Lot 8- Electricité EEAC 17 780.63 1 300.50 € 19 081.13 € 
   

 SOLDE 
 

297 072.27 
 

11 697.15 
 

308 769.42 
     
 
 
 
Il est demandé au Conseil d’Agglomération de bien vouloir : 
 
- Approuver les avenants n°1 aux marchés de travaux des lots n°1, 2, 4, 5, 7 et 8, 
- Autoriser la signature desdits avenants. 

 
 
Le conseil adopte à l'unanimité cette délibération.  
 

Pour : 69  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Non participé : 0 

 
 

Alain BAUDIN 
 
 
 

Vice-Président Délégué 
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