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C- 17-01-2015 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU NIORTAIS 
 
 

CONSEIL D’AGGLOMERATION DU 26 JANVIER 2015 
 

ETUDES ET CONDUITE D'OPERATION – EXTENSION D'UN BAT IMENT 
INDUSTRIEL SUR LA ZA "LA FIEE DES LOIS" COMMUNE DE PRAHECQ - 

AVENANTS AUX TRAVAUX 
 

 
Monsieur Claude ROULLEAU , Vice-Président Délégué, expose, 
 
Après examen par la Conférence des Maires, 
 
Sur proposition du Président, 
 
 
Au 1er janvier 2014, la Communauté d’Agglomération du Niortais est devenue maître 
d’ouvrage du projet d’extension d’un bâtiment industriel  sur la ZA « La Fiée des Lois » 
commune de Prahecq initié par la communauté de communes Plaine de Courance. 
 
Les études de sol réalisées au démarrage du chantier ont fait apparaître la nécessité de 
renforcer les fondations et le dallage initialement prévus pour respecter la réglementation 
sismique. 
 
Par ailleurs différentes modifications techniques se sont avérées nécessaires pour mieux 
adapter le bâtiment à son usage sans pour autant augmenter le coût global des travaux : 
 

- Remplacement des doublages intérieurs prévus en plaque de plâtre par des panneaux 
bois type Triply plus résistants. 

- Remplacement d’une porte coulissante motorisée par une porte sectionnelle 
motorisée. 
 

Ces modifications aux marchés initiaux nécessitent l’établissement d’avenants 
Le détail par lot des travaux en plus et en moins est le suivant : 
 

Entreprise Lot

 Montant

marché 

initial HT 

 Montant

avenant HT 

 Montant 

après 

avenant HT 

% Objet

STPM SARL
1 - VRD - GROS 

ŒUVRE
   48 038,16         2 627,50         50 665,66   5,47%

Modification fondations et 

dallage, suppression isolant 

sous dallage et rabotage puits 

de fondation existants

SMAC
2 - CHARPENTE 

METALLIQUE 
BARDAGE

   40 279,81   -     4 570,93         35 708,88   -11,35%

Remplacemant porte 

coulissante par porte 

sectionnelle motorisée

BATI ECO 
BOIS

3 - CLOISONS 
ISOLATION 
PLAFONDS

   15 819,39   -        215,65         15 603,74   -1,36%

Suppression doublage placo 

isolant sur murs pignon et 

panneaux triply sur 2m de h. 

en remplacement

104 137,36  2 159,08 -    101 978,28  Total
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Il est demandé au Conseil d’Agglomération de bien vouloir : 
 
- Approuver les avenants aux marchés de travaux, 
- Autoriser le Président ou le Vice-Président Délégué à signer les avenants aux travaux. 

 
 
Le conseil adopte à l'unanimité cette délibération.  
 

Pour : 85  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Non participé : 0 

 
 

Claude ROULLEAU 
 
 
 

Vice-Président Délégué 
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