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C- 18-03-2013 
 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE NIORT  
 
 

CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 25 MARS 2013 
 

ASSAINISSEMENT – CONSTRUCTION DE LA STATION D'EPURA TION LES 
CHAMPS DE LA CROIX SUR LA COMMUNE DE SAINT-MAXIRE –   

AVENANT N° 1 AU MARCHE 2011-712S 
 

 
Monsieur Jean-Luc MORISSET , Vice-Président Délégué, expose, 
 
 
Après examen par le Bureau, 
 
Sur Proposition de la Présidente, 
 
Dans le cadre des travaux de réalisation de l’unité de traitement des eaux usées Les Champs 
de la Croix sur la commune de Saint-Maxire, des travaux modificatifs sont programmés. 
 
 
 Voirie/aménagement paysager : la nature du terrain constatée pendant les travaux de 
terrassement ainsi qu’une légère modification de l’implantation des ouvrages ont conduit à 
proposer des adaptations sur le projet de voirie initiale : 

- Augmentation de la superficie de voirie en enrobé et du linéaire de bordures, et 
diminution de la superficie de voirie empierrée 

- réalisation des voiries piétonnes en bicouche avec finition calcaire pour une 
meilleure tenue dans le temps 

- réalisation d’un caniveau pour la gestion des eaux pluviales 
- réalisation d’une toiture végétalisée pour une meilleure intégration du bâtiment 

technique dans le site 
- augmentation du linéaire de clôture en panneau rigide pour une meilleure insertion 

paysagère 
- pose d’une toile et plantation de rampants pour stabiliser un talus 
- création d’un portail supplémentaire pour faciliter l’accès aux engins de curage des 

lits en phase exploitation. 
- engazonnement à proximité du poste HTA 
 

 
Modification de matériel : afin d’homogénéiser le nouveau matériel au parc existant de 

la CAN, certains équipements doivent être modifiés : 
- Fourniture de pompes FLYGT à la place des pompes GRUNDFOSS 
- Fournitures d’une sonde VEGA à la place d’une sonde Endress & Hauser pour le 

canal de comptage 
 

Ajout d’équipements de protection électrique : pour sécuriser l’installation électrique, 2 
disjoncteurs 30 mA doivent être ajoutés sur les circuits des préleveurs automatiques. 
De plus, certaines prestations décrites au mémoire technique peuvent être supprimées (bilans 
24h réalisés par le laboratoire de la CAN, fourniture d’un PC portable, de 2 poubelles, du 
mobilier du local, et de divers petits équipements de nettoyage) 
 
Enfin, le groupement d’entreprise a consenti un rabais commercial de 3000 € HT pour tenir 
compte de la moins-value technique liée à la mise en place d’une résine sur le bassin 
d’aération et le clarificateur. 
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Le tableau suivant détaille les montants des prestations décrites précédemment : 
 

    Génie civil Equipement Total 

1 Modifications bordures et voiries lourdes 6 268,53   6 268,53 

2 Voiries piétonnes bi-couche -1 750,00   -1 750,00 

3 Caniveau pour eaux pluviales 2 872,87   2 872,87 

4 Toiture végétalisée 7 631,00   7 631,00 

5 Augmentation du linéaire de clôture 1 553,20   1 553,20 

6 Pose d'une toile et plantation de rampants 2 669,49   2 669,49 

7 Pose d'un portail supplémentaire 2 255,00   2 255,00 

8 Engazonnement supplémentaire 859,10  859,10 

9 Fourniture de pompes Flygt   1 600,00 1 600,00 

10 Fourniture d'une sonde VEGA   350,00 350,00 

11 Ajout de 2 disjoncteurs pour préleveurs   160,00 160,00 

12 Suppression de prestations et 
d'équipements initialement prévus au 
marché 

  -3 455,00 -3 455,00 

13 Rabais commercial -3 000,00   -3 000,00 

          

  Montant TOTAL en € HT 19 359,19 -1 345,00 18 014,19 

  TVA 19,6 %     3 530,78 

  Montant TOTAL en € TTC     21 544,97 

 
 
L’ensemble de ces travaux supplémentaires s’élève à 21 544,97 € TTC, ce qui porte à 
1 538 804,92 € TTC le montant total du marché, soit une augmentation de 1,4%. 
 
La réalisation de ces travaux ne nécessite pas de prolongation du délai d’exécution. 
 
Ces modifications nécessitent l’établissement d’un avenant, conformément aux règles 
applicables aux marchés publics. 
 
 
Il est demandé au Conseil de Communauté de bien vouloir : 
 

- Approuver l’avenant n°1 au marché Construction de  la station de traitement des eaux 
usées des Champs de la Croix sur la commune de Saint-Maxire, passé avec le 
groupement d’entreprises FOURNIE-EGDC, 

- Autoriser la Présidente ou le Vice-Président Délégué à signer ledit avenant. 
 
 
 
Le conseil adopte à l'unanimité cette délibération.  
 

Pour : 94  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Non participé : 0 

 
Jean-Luc MORISSET 

 
 
 

Vice-Président Délégué
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