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C- 43-09-2015 
 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU NIORTAIS 
 
 

CONSEIL D’AGGLOMERATION DU 28 SEPTEMBRE 2015 
 

PATRIMOINE, LOGISTIQUE, ENERGIES – PISCINE PRE-LERO Y - TRAVAUX DE 
MISE EN SECURITE STRUCTURELLE - AVENANTS AUX MARCHE S DE 

TRAVAUX 
 

 
Monsieur Jérôme BALOGE , Président, expose, 
 
Après examen par la Conférence des Maires, 
 
Sur proposition du Président, 
 
 
Les travaux de mise en sécurité structurelle de la piscine de Pré Leroy sont en cours et 
nécessitent quelques travaux modificatifs, dont notamment : 
  

- Reprise et protection des becquets béton servant d’appuis au bardage polycarbonate 
en façade 

- Dépose complète sans repose, des supports d’éclairage et de l’éclairage du hall bassin 
- Adaptation de la position des habillages et isolants en périphérie de la charpente 

métallique 
- Habillage en tôle des sous faces des deux fermes de rive 
- Adaptation des pièces neuves de charpente métallique et modification de leur 

traitement anti corrosion 
- Renforcement des pieds de poteau côté toiture terrasse 
- Peinture en rouge de deux sous face de ferme pour repérage visuel des extrémités de 

bassin 
 
Ces modifications nécessitent l’établissement d’avenants, conformément aux règles 
applicables aux marchés publics ; 
Le détail par lots des travaux en plus ou en moins est le suivant : 
 

Lot Désignation Titulaire 

Montant Avenant Nouveau 
initial   montant 

en euros HT en euros 
HT   

1 Gros œuvre SAS 
GUILLEBEAUD 37 562,15 € 946,20 € 38 508,35 € 

2 Démontage - 
déplombage 

Atlantic 
Démolition 
Travaux Publics 

166 128,00 €  166 128,00 € 

3 Charpente 
métallique DL Atlantique 82 000,00 € 980,00 € 82 980,00 € 

4 Couverture - 
bardage SMAC 174 000,00 € 5 459,39 € 179 459,39 € 

5 Peinture BAUDIN 
CHAUTEAUNEUF 40 966,00 €  40 966,00 € 

6 Electricité BRUNET 5 769,00 € -4 053,00 € 1 716,00 € 

 Total  506 425,15 € 3 332,59 € 509 757,74 € Accusé de réception en préfecture
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L’incidence de l’ensemble des avenants à passer représente une plus-value de 
3 332,59 € HT, soit une augmentation globale de 0,66 % par rapport au montant des marchés 
initiaux 
 
Cette dépense est intégrée dans le coût prévisionnel et le financement de l’opération. 
 
 
Il est demandé au Conseil d’Agglomération de bien vouloir : 
 
- Approuver les avenants n°1 aux marchés de travaux des lots 1, 3, 4, 5 et 6 et autoriser 

leur signature. 
 

 
Le conseil adopte à l'unanimité cette délibération.  
 

Pour : 79  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Non participé : 0 

 
 

Jérôme BALOGE 
 
 
 

Président 
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